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 Apresentação  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma Instituição estratégica de Estado vinculada ao 

Ministério da Saúde, apresenta o aprimoramento de sua governança de Tecnologia da 

Informação, condição necessária para o cumprimento de sua missão.  

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação da Fundação Oswaldo Cruz 

(CGTI/Fiocruz) é responsável por toda a gestão e operacionalização das tecnologias da 

informação no âmbito da Presidência da Fiocruz e de suas demais estruturas técnicas. Ainda, 

promove a construção de políticas institucionais de maneira inclusiva e participativa, 

buscando a aderência do conjunto das unidades da Fiocruz aos marcos regulatórios e 

diretrizes para a eficiência e excelência das atividades em tecnologia da informação.  

Desta forma, sob a coordenação da CGTI, foi construído o Plano Estratégico da Tecnologia da 

Informação (PETI), onde são estabelecidas as diretrizes e as metas que orientam a construção 

do Plano Diretor da Tecnologia de Informação (PDTI), instrumento tático de planejamento e 

gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação da instituição.   

O escopo de elaboração do PDTI envolve o planejamento em TI de todas as unidades que 

compõem a Fiocruz, a saber, as Unidades Técnico-Científicas, Unidades Técnico 

Administrativas, e demais estruturas da organização, como a Presidência e demais setores a 

ela vinculadas.  

Apresentamos assim, a versão do PDTI 2016-2017, que se originou da revisão do PDTI 2015-

2016, e possui validade até 31 de dezembro de 2017. A próxima revisão a ser publicada 

ocorrerá no final do 1º quadrimestre de 2017.   
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Termos e abreviações  

CGTI - Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação  

CGU - Controladoria Geral da União  

Diplan - Diretoria de Planejamento Estratégico  

FNS – Fundo Nacional de Saúde 

MP - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.  

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação.  

PETI – Plano Estratégico da tecnologia da Informação 

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Anual  

PMBOK - Project Management Body of Knowledge.  

LOA – Lei Orçamentária Anual 

SAGE - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica.  

SGA - Sistema de Gestão Acadêmica   

SLTI -  Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, subordinada ao MPOG.  

TED – Termo de Execução Descentralizada 

TCU - Tribunal de Contas de União   

VPGDI - Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional.  
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1. Introdução  

A TI como área estratégica precisa tornar mais eficiente o uso de seus recursos através de um 

planejamento alinhado com a estratégia organizacional. Assim o PDTI foi elaborado com base 

no Plano Estratégico da Tecnologia da Informação, que por sua vez considera as premissas dos 

planos de longo e médio prazo da instituição, este último em fase final de sistematização dos 

planos tático-operacionais. O PDTI tem como objetivo apresentar os projetos e atividades de 

TI necessários para atingir as metas definidas no PETI e como consequência auxiliar a Fiocruz 

no alcance de seus objetivos institucionais.       

Além da necessidade de planejamento das ações de Tecnologia da Informação no âmbito da  

Fiocruz, podem ser citados como fatores motivadores para sua elaboração a IN n.º 04/2014 

(SLTI/MP) e o artigo 6º do Decreto Lei 200/1967 que define a atividade de planejamento como 

um dos princípios fundamentais que devem ser seguidos pela Administração.   

Vale lembrar que esse é um documento de caráter dinâmico, ou seja, poderá ser revisado na 

medida em que as estratégias e prioridades dos planos institucionais, conjunturas políticas, 

econômicas e sociais em que a organização esteja inserida exijam mudanças.   Desta forma, as 

estruturas de governança em TI, junto com as áreas correlatas das diversas unidades, podem 

assim deliberar, já que a finalidade precípua destas estruturas é a de manter o alinhamento 

da TI às estratégias e prioridades da Instituição.  
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2. Metodologia Aplicada  

É importante destacar que a Fiocruz é uma organização que se distribui por diversos Estados 

brasileiros, e que possui presença inclusive fora do País. Assim, o processo de elaboração do 

PDTI considerou esta complexidade e ainda os níveis de autonomia existentes em sua 

estrutura de governança.  

O processo de elaboração do PDTI envolveu interações entre as áreas de TI e as áreas de 

Planejamento das Unidades, sob a coordenação da Coordenação de Gestão de Tecnologia da 

Informação (CGTI) e da Diretoria de Planejamento Estratégico (Diplan), de modo que houvesse 

uma uniformização de conceitos e ferramentas utilizados.   

O ciclo de planejamento anual da instituição inicia-se no ano anterior ao exercício a ser 

planejado, a partir de cenários econômicos e estratégicos da instituição e do governo. Neste 

contexto, sob a coordenação da Diplan, o conjunto de unidades e demais estruturas que 

compõem a Fiocruz realizam o planejamento anual de seus projetos e atividades/operações, 

considerando as diversas fontes de receita, e que inclui, desta forma, o planejamento em 

tecnologia da informação. Os setores de planejamento e TI são convidados a participarem do 

processo de elaboração das necessidades de TI, que ocorre no processo de Elaboração dos 

Planos de Investimento, analisarem as demandas e inserirem no Sistema de Apoio à Gestão 

Estratégica (SAGE) para posterior análise pela Diplan e CGTI.   

A seguir, são apresentados os diagramas dos processos de elaboração do plano anual da 

Fiocruz e, mais especificamente, o de elaboração PDTI.  
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Figura 1. Elaboração do Plano Anual da Fiocruz, 2015  

                

       Fonte: CGTI, 2015 

A proposta orçamentária (PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual) que vem a ser um dos 

orientadores para o planejamento orçamentário anual, em conjunto com outras fontes de 

receita, norteia a elaboração do PDTI. Porém não pode se tornar um limitador para o 

planejamento de projetos e operações estruturantes, inclusive para eventuais mudanças de 

prioridades nas aquisições em TI, numa proposta de planejamento flexível, caso a previsão das 

receitas do tesouro fiquem aquém dos recursos necessários.   
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Figura 2. Elaboração do PDTI, 2015  

 

       Fonte: CGTI, 2015 

 

Durante a elaboração do PDTI, cada unidade realizou uma análise da conjuntura atual, visitou a matriz 

SWOT já elaborada anteriormente, revisando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e 

transformando-as em projetos e ações que permitirão o alcance dos objetivos, metas e diretrizes 

definidas no PETI. Outra fonte que a TI usou para definir seus projetos e ações foram as necessidades 

das Unidades Fiocruz para realizarem suas atividades, bem como para cumprirem as metas estratégicas 

da Instituição e do governo, o que denominamos de diretrizes estratégicas. O ciclo de planejamento 

ocorre anualmente e, para atender ao planejamento plurianual que caracteriza o PDTI, o sistema 

informatizado de planejamento da Fiocruz, o SAGE, foi preparado para permitir o planejamento de dois 

anos.   
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3. Inventário de Necessidades  

As necessidades foram identificadas a partir obrigação da TI em atender as demandas externas 

(Clientes e Órgãos Regulatórios) e da necessidade em melhorar a gestão e os processos da 

própria área de TI. Essas necessidades são apresentadas nesse documento na forma de 

projetos e operações.   

Esses projetos e ações foram priorizados com base na apresentação das demandas geradas 

pelos Gestores das Unidades, após observação das orientações gerais para elaboração do PDTI 

e contaram com o apoio da CGTI em relação às adequações aos requisitos técnicos da área.     

Reforça-se ainda que a execução das ações e projetos do PDTI, que pode ser na prática limitada 

pela disponibilidade orçamentária, tem no seu escopo a busca por refletir, da maneira mais 

fiel possível, a necessidade das Unidades, dado o caráter estratégico do setor de TI o que por 

vezes inclui necessidades de atualização tecnológica, que garanta não somente o bom 

andamento dos serviços, como a segurança.  

  

   

  

4. Plano de ações – investimento, custeio e riscos  

No Anexo I são apresentadas todas as ações em Tecnologia da Informação para a instituição, 

organizadas por área correlata. Cada ação é identificada por um código unívoco que pode ser 

utilizado para referenciar esta ação. Também são apresentados os principais riscos que podem 

resultar na inexecução total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas e na 

realização do que foi previsto nesse PDTI.  
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5. Proposta orçamentária  

Este capítulo trata da proposta orçamentária para o presente PDTI e serão apresentados por 

orçamento anual e total, por fonte de receita, natureza de despesa, elemento de despesa e 

por unidade da Fiocruz. A proposta orçamentária descrita no Gráfico 1 informa os volumes de 

recursos necessários para a realização das ações previstas no presente PDTI para o período.  

                      

                 Fonte: SAGE, 2016 

  

A proposta orçamentária total para o PDTI 2015-2016 foi da ordem de R$ 171.322.607,81. A 

revisão para a publicação do PDTI 2016-2017 demonstrou um aumento considerável do 

orçamento total para o período, cuja proposta é de R$ 235.814.557,81. A restrição 

orçamentária vivenciada nestes últimos anos provocou uma programação orçamentária 

focada nas principais prioridades no ano de 2016. Apesar do cenário econômico 2017 ainda 

incerto, a programação 2017 apresenta acréscimo significativo, mas está concentrado 

principalmente nas aquisições previstas nas duas unidades fabris da Fiocruz, de produção de 

imunobiológicos, reagentes diagnósticos, que está com grandes empreendimentos em 

construção, e a fábrica de medicamentos. 

R$ 82.200.657,71

R$ 153.613.900,10

R$235.814.557,81 

2016

2017

Total

Gráfico 1 - Programação Orçamentária por Ano 

PDTI 2016-2017, Fiocruz
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               Fonte: SAGE, 2016 

                                                  

No Gráfico 2, do orçamento total programado para o PDTI 2016-2017, o recurso da LOA é a 

principal fonte de receita prevista para as aquisições e manutenção das atividades em TI, assim 

como na versão anterior do PDTI. O Fundo Fiocruz é uma receita que também possui sua 

origem dos recursos da LOA, mas que são objeto de negociação nos períodos de 

suplementação orçamentária estabelecidos pelo Governo. Também é proveniente de 

compromissos internos a partir de avaliação de projetos e estabelecimento de prioridades. O 

Ƌue está deŶoŵiŶado coŵo foŶte de ƌeceita ͞Outƌas͟, são recursos oriundos de captação por 

parte dos pesquisadores (GRANTS) e de Fundações de Apoio e fontes Internacionais, mas que 

não ultrapassam a 1% do total das receitas. As receitas por captação representam 

aproximadamente 13% do total das receitas, que no PDTI anterior representavam 8,5% e são 

provenientes principalmente dos Termos de Execução Descentralizada (TED), do Ministério da 

Saúde/FNS. 

 

66%

21%

12%

1% 0%

Gráfico 2 - Programação Orçamentária por Fonte de Receita      

PDTI 2016-2017, Fiocruz

LOA - tesouro

Fundo Fiocruz

TED / FNS / MS

Outras Fontes

Federais

Outras
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           Fonte: SAGE, 2016   

               

No Gráfico 3, dos 235 milhões programados em TI, as despesas de custeio representam 54% 

da programação, diferente do PDTI 2015-2016, onde o capital representava a maior parte dos 

gastos. Este fato se deu pois a Fiocruz investiu em um dos principais projetos da área de TI em 

2015, o projeto coordenado pela CGTI/Presidência, que foi Implantação da Nuvem Fiocruz, 

composta de uma sala cofre e um Data Center, no Campus Manguinhos/RJ. Em quanto a Sala 

cofre fornece um ambiente seguro para a infraestrutura de TI, do Data Center, no Campus 

Manguinhos/RJ. O Data Center fornece um ambiente computacional adequado para fornecer 

recursos, como, processamento e armazenamento que possibilite maior confiabilidade e 

disponibilidade aos serviços alocados neste ambiente. Já em funcionamento, o Data Center 

abrange todas as unidades da Fiocruz do campus, que, ao longo do tempo, migrarão seus 

serviços para o Data Center, trazendo, principalmente, impacto no custeio da Fiocruz e 

eficiência e qualidade dos serviços em TI.   

 

 

R$128.547.859,54 

R$107.266.698,27 

R$235.814.557,81 

Custeio

Capital

Total

Gráfico 3 - Programação Orçamentária por Natureza de Despesa 

PDTI 2016-2017, Fiocruz 
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A seguir, na tabela I, encontra-se a programação por natureza de despesa do PDTI 2016-2017 

detalhada pelos elementos de despesa.  

 

                       Fonte: SAGE, 2016     

 

 

 

 

 

 

3.3.90.39.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 62.052.615,88

3.3.90.36.57-Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 43.145.931,03

3.3.90.39.11-Locação de softwares R$ 6.662.337,65

3.3.90.39.08-Manutenção de Software - PJ R$ 4.307.957,30

3.3.90.39.97-Comunicação de dados/Internet R$ 3.874.268,33

3.3.90.30.17-Material de Processamento de Dados R$ 3.571.075,77

3.3.90.39.27-Suporte de infraestrutra de TI R$ 3.212.500,00

3.3.90.39.31-Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 368.000,00

3.3.90.36.54-Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados R$ 210.040,70

3.3.90.35.04-Consultoria em Tecnolgia da Informação R$ 200.000,00

3.3.90.37.27-Suporte de infraestrutura de TI R$ 179.664,84

3.3.90.37.01-Terceirização - Apoio Tecnico E Operacional R$ 164.400,00

3.3.90.37.28-Suporte a usuários de T.I R$ 157.868,04

3.3.90.36.28-Servico de Selecao E Treinamento R$ 154.000,00

3.3.90.39.10-Locacao de Imoveis R$ 99.900,00

3.3.90.39.95-Manut.Cons.Equip. de Processamento de Dados R$ 76.500,00

3.3.90.39.12-Locacao de Maquinas E Equipamentos R$ 70.800,00

3.3.90.30.26-Material Eletrico E Eletronico R$ 40.000,00

Subtotal Custeio R$ 128.547.859,54

4.4.90.52.35-Material de Processamento de Dados R$ 56.219.144,81

4.4.90.39.93-Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 21.257.207,11

4.4.90.37.93-Aquisição de software (locação de mão de obra) R$ 11.526.533,70

4.4.90.30.17-Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 6.423.410,61

4.4.90.37.92-Desenvolvimento de software (locação de mão de obra) R$ 4.389.000,05

4.4.90.39.57-Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 3.916.820,00

4.4.90.35.04-Consultoria em TI R$ 1.660.000,00

4.4.90.39.92-Desenvolvimento de Software - PJ R$ 842.421,99

4.4.90.39.95-Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados R$ 450.000,00

4.4.90.36.54-Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados R$ 350.000,00

4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00

4.4.90.36.57-Serviços técnicos de profissionais de TI - PF R$ 20.160,00

4.4.90.39.05-Servicos Tecnicos Profissionais R$ 12.000,00

Subtotal Capital R$ 107.266.698,27

Total 235.814.557,81R$     

Tabela I - Programação Orçamentária por Fonte de Receita - PDTI 2016-2017, Fiocruz
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A próxima tabela (II) traz a programação orçamentária do PDTI 2016-2017 por cada unidade 

da Fiocruz.  

 

 
                  Fonte: SAGE, 2016.  

  
Biomanguinhos, que aparece com a maior programação orçamentária em TI da Fiocruz, é a 

fábrica de produção de imunobiológicos e reagentes diagnósticos, além de realizar atividades 

na área de ensino e desenvolvimento tecnológico. Biomanguinhos está num processo de 

modernização de sua infraestrutura e, no momento, coordena importantes projetos de obra 

que preveem infraestrutura em TI a saber: a construção do NAPA (prédio que abrigará o novo 

almoxarifado e área administrativa de Biomanguinhos) e o Centro Integrado de Protótipos, 

Biofármacos e Reativos para diagnóstico (CIPBR), o Novo Centro de Processamento Final de 

Imunobiológicos (NCPFI) e a nova fábrica de vacinas no Ceará.   A Presidência figura, assim 

como no PDTI 2015-2016, com a segunda maior programação orçamentária, tendo em vista  

 

Biomanguinhos - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 70.805.004,59R$    

Presidência 64.483.409,71R$    

Farmanguinhos - Instituto de Tecnologia em Fármacos 29.732.680,00R$    

ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 14.892.198,98R$    

INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 11.685.810,05R$    

IOC - Instituto Oswaldo cruz 9.946.883,28R$      

DIREB - Diretoria de Brasília 8.251.240,34R$      

IFF - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente 8.245.460,00R$      

CPqGM - Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz/BA 6.093.589,77R$      

ICC - Institutpo Carlos Chagas/Fiocruz Paraná 2.349.867,90R$      

EPSJV - Escola politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 2.154.409,97R$      

CPqRR - Centro de Pesquisa René Rachou/MG 2.066.967,60R$      

ICICT - IŶst. CoŵuŶicação e IŶfoƌŵação CieŶtífica e TecŶologia eŵ “aúde   1.857.500,00R$      

ICTB - Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (antigo Cecal) 772.739,02R$          

COC - Casa de Oswaldo Cruz 716.800,00R$          

CPqAM - Instituto de Pesquisa Aggeu Magalhães 575.100,00R$          

INI - Instituto Nacional de Infectologia 503.640,00R$          

ILMD - Instituto  Leônidas e Maria Deane 496.256,60R$          

Fiocruz Mato Grosso do Sul 119.000,00R$          

Fiocruz Rondônia 66.000,00R$            

Total Geral 235.814.557,81R$  

Tabela II - Programação Orçamentária por Unidade PDTI 2016-2017, Fiocruz
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incluir em seu PDTI as aquisições de TI para todas as estruturas centrais da Fiocruz, como a 

Diretorias de Administração,  

 

Diretoria de Planejamento Estratégico, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de 

Administração do Campus, Ouvidoria, Auditoria Interna, Procuradoria, Comunicação Social e 

outras assessorias e polo de pesquisa como a Fiocruz Mata Atlântica, em Jacarepaguá. Como 

já citado, a Presidência também coordena o maior projeto de TI da instituição, a manutenção 

do Data Center. Na sequência está Farmanguinhos, unidade que realiza atividades de ensino, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico e fabrica medicamentos para o Sistema Único de 

Saúde. Os projetos estão voltados para a revitalização do parque fabril e modernização e 

manutenção do parque tecnológico. A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que forma 

milhares de alunos por ano e mantém laboratórios e plataformas de ensino e, em seguida, o 

INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) – referência nacional e parceiro 

da Anvisa para o controle da qualidade de produtos ofertados à população e o Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC), a maior unidade de pesquisa da Fiocruz.  

Por fim observamos orçamentos menores nas unidades cuja dimensão em infraestrutura e 

recursos humanos são inferiores aos já referenciados, incluindo as unidades que estão 

localizadas em outras regiões do país que não o Rio de Janeiro, a saber: CPqGM (Centro de 

Pesquisa Gonçalo Muniz, na Bahia); CPqRR (Centro d Pesquisa Renée Rachou, em Minas 

Gerais), ILMD (Instituto Leônidas e Maria Deane, Amazonas), Fiocruz Rondônia e Fiocruz Mato 

Grosso do Sul.   
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6. Processo de revisão do PDTI  

O PDTI é uma ferramenta estratégica de gestão de TI, onde devem estar apontados os 

caminhos que a Instituição pretende seguir na área de TI, o alinhamento estratégico com as 

demais ações de governo e principalmente com as ações institucionais. Nele estão contidos 

todos os projetos em TI da organização, de maneira que tanto os resultados a serem obtidos 

quanto os investimentos que se farão necessários sejam facilmente identificáveis.  

As revisões buscam atingir dois objetivos fundamentais. Por um lado, pretende proporcionar 

transparência às ações de TI na Instituição, inclusive garantir a prestação de contas. Por outro 

lado, identifica eventuais ajustes necessários, quer pela mudança de rumos nos projetos 

institucionais, quer pela ocorrência de situações imprevisíveis que impliquem na inviabilidade 

ou mesmo na necessidade de ampliação da abrangência de determinado projeto.   

Este modelo fortemente pautado pela gestão de projetos faz-se necessário não apenas por 

conta dos benefícios gerenciais de prazo, custo e qualidade, mas por exigência dos órgãos 

reguladores, como o Tribunal de Contas da União (TCU), que fiscaliza os gastos em TI tanto do 

ponto de vista orçamentário quanto dos resultados alcançados, da Controladoria Geral da 

União, que realiza controle interno do âmbito do Poder Executivo, promovendo transparência 

da gestão pelo controle interno, e pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, um 

órgão do Ministério do Planejamento que, em resposta ao TCU e CGU, regulamenta as 

compras, contratações e uso das Tecnologias da Informação no âmbito da Administração 

Pública Federal.   

As expectativas destes três órgãos estão refletidas em uma Instrução Normativa publicada 

pela SLTI, a IN 04 de 2014. Esta, por sua vez, exige que toda e qualquer aquisição de bem ou 

serviço em TI seja devidamente planejada, alinhada estrategicamente, e registrada em um 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) público e publicado.  

A revisão do PDT se dará semestralmente e neste momento os setores de TI e Planejamento 

são convidados a revisitarem o plano à luz de novas orientações e análise do contexto e  
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procederem as devidas alterações no sistema informatizado para posterior análise da Diplan 

e CGTI e publicação.  

 

 

7. Fatores Críticos para a implantação do PDTI  

Os fatores críticos são condições que podem definir o sucesso ou fracasso da execução do 

PDTI. Estão relacionados aos ambientes físico, econômico, social e institucional, assim como 

aos recursos humanos e tecnológicos.  

Os principais fatores identificados que podem impactar o processo de implantação do PDTI, 

são:   

• Apoio da alta direção da Fiocruz;  

• Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos;  

• Controle e acompanhamento dos projetos e operações do PDTI; e Monitoramento e 

controle de riscos.  
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8. Conclusão  

A manutenção e o fortalecimento da capacidade de pesquisa e de geração de inovações para 

SUS exigem novas estratégias, entre elas a utilização cada vez mais intensa de Tecnologia de 

Informação.  Em função da sua complexidade e rápida evolução, as diversas soluções de TI 

exigem um planejamento estratégico definido e alinhado aos objetivos estratégicos da 

Fiocruz, em conformidade com conformidade com legislação e padrões de referência.  

Entre os fatos que demonstram que o PDTI é uma importante ferramenta de planejamento 

para a Fiocruz, foi a conclusão de ações que agregaram mais valor às atividades finalísticas 

institucionais, tais como a Nuvem Fiocruz, a Rede integrada de dados (através de parceria com 

Redecomep) e aquisição de bens e serviços de forma compartilhada (equipamentos para 

usuários finais, suprimentos de TI, ativos de redes e outsourcing de impressão).  

Quanto ao seu uso como ferramenta de controle das ações de Tecnologia da Informação, é 

necessário aperfeiçoamento de maneira que qualquer exceção seja registrada e acompanhada 

de perto, e ainda, retificada no processo de revisão periódica do PDTI. 

Dando continuidade ao compromisso de implantar a cultura do planejamento estratégico de 

TI apresentamos o PDTI 2016-2017. A implantação do PDTI veio a fortalecer os processos que 

são críticos para o bom funcionamento das Unidades da Fiocruz.   
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10. Folha de aprovação  

O Presidente da Fiocruz, no uso de suas atribuições, aprova o PDTI 2015-2016, cuja vigência 

vigora a partir de sua assinatura.  

  

Rio de janeiro, 04 de novembro de 2016.  
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 1/105

Ano do Projeto: 2016
Unidade: Todas as Unidades
Status do Projeto: Concluído,Aprovado

Valor Total das Despesas:
Consolidado: 
2016 - Valor: R$ 82.200.657,71
      1111.0001-LOA - Capital R$ 31.167.305,77

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 17.386.758,96

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 2.234.524,12

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 420.000,00

      1115.0001-Fontes Internacionais - Capital R$ 307.000,00

      1116.0001-Outras Receitas Próprias - Capital R$ 327.118,70

      1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital R$ 69.873,47

      1119.0001-GRANTS - Capital R$ 7.438,21

      1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital R$ 3.943.680,00

      1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital R$ 440.000,00

      1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente R$ 9.045.000,00

      1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente R$ 46.256,60

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 16.805.701,88

2017 - Valor: R$ 153.613.900,10
      1111.0001-LOA - Capital R$ 62.253.929,66

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 38.756.598,71

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 1.595.952,67

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 410.000,00

      1115.0001-Fontes Internacionais - Capital R$ 207.000,00

      1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital R$ 59.875,67

      1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital R$ 4.613.000,00

      1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital R$ 40.000,00

      1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente R$ 11.181.000,00

      1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente R$ 950.000,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 33.546.543,39

Totalização das Despesas: 235.814.557,81

Unidade: 001 - PRESIDÊNCIA
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 14.662.856,54
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.010.201,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 8.720.106,79

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 4.932.548,75

2017 Valor: R$ 49.820.553,17
      1111.0001-LOA - Capital R$ 32.603.049,67

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 297.617,04

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 16.919.886,46

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 64.483.409,71

Título: Implantação de módulo automatizado para a CEUA
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2015.20K1.151.18468
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas  para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 51.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 51.200,00 LOA - Capital

          Aquisição de sistema informatizado para CEUA
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Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 51.200,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 51.200,00 LOA - Capital

          Aquisição de sistema informatizado para CEUA

Total das Despesas do Projeto: R$ 102.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Demora na aquisição médio médio Priorização no processo de aquisição pelo setor de

contratos da VPPLR

Entrega Mês Ano
sistema adquirido MAIO 2016

Título: Operação Gestão de pessoas - Manutenção da infraestrutura de competências em TI
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 001.2000.001.15740
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 6.886.856,16

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 6.886.856,16 LOA - Corrente

          Terceirização de TI

          Terceirização de TI

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 10.560.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 10.560.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviços de Suporte às Atividades Institucionais de TI (Suporte aos usuários, Suporte à infraestrutura de TI, Suporte ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, Suporte à

segurança da informação e comunicação e Suporte à gestão e inovação em TI)

Total das Despesas do Projeto: R$ 17.446.856,16

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação.

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação

Entrega Mês Ano
Manutenção das competências em TI (Terceirização) DEZEMBRO 2016

Manutenção das competências em TI (Terceirização) DEZEMBRO 2017

Título: Operação de suporte tecnológico ao usuário final
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 001.2000.001.15737
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 3.433.229,47

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 3.126.629,47 LOA - Corrente

          Contratação de sessão de uso de software Microsoft

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 306.600,00 LOA - Corrente

          Outsourcing de impressão

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 3.138.846,24
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Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.420.380,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamentos

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 164.448,24 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de material de consumo para reposição

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 491.018,00 LOA - Capital

          Aquisição de software de prateleira

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 963.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Outsourcing de Impressão para atender as Unidades da Presidência, Diretorias e Assessorias.

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Assessoria para implantação de software de Engenharia para DIRAC (Arcgis).

Total das Despesas do Projeto: R$ 6.572.075,71

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação.

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega Mês Ano
Pacote de escritório atualizado e em funcionamento. DEZEMBRO 2016

Serviço de impressão em funcionamento. DEZEMBRO 2016

Instalação de material de consumo para os equipamentos DEZEMBRO 2016

Software de prateleiras DEZEMBRO 2017

Serviço de impressão em funcionamento. DEZEMBRO 2017

Instalação de material de consumo para os equipamentos DEZEMBRO 2017

Equipamentos de TI DEZEMBRO 2017

Assessoria de implantação de Software DEZEMBRO 2017

Título: Operação manutenção de infraestrutura tecnologia da informação
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 003.7674.057.15741
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.881.119,59

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 638.500,00 LOA - Corrente

          Monitoramento 24x7

          Smartnet Cisco

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 695.002,75 Fundo Fiocruz - Corrente

          Monitoramento 24x7

 Smartnet Cisco

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 377.616,84 Fundo Fiocruz - Corrente

          Link de contingência Fiocruz

 Link de dados do Campus Mata Atlantica

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 170.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Software de virtualização

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 297.617,04
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 297.617,04 LOA - Corrente

          Link de dados do Campus Mata Atlantica

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.178.736,63

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação.

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação.
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Entrega Mês Ano
Manutenção de serviço de comunicação de dados. DEZEMBRO 2016

Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e

serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)

DEZEMBRO 2016

Manutenção de serviço de comunicação de dados. DEZEMBRO 2017

Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e

serviços de infraestrutura em TI (monitoramento 24x7)

DEZEMBRO 2017

Manutenção de licença - Vmware JANEIRO 2017

Título: Operação de sustentação das ações em segurança de informação
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 003.7674.057.15738
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.197.300,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.197.300,00 LOA - Corrente

          Antispam

          Antivírus

          Monitoramento

          Teste de Invasão

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.197.300,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação.

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega Mês Ano
Antispam JANEIRO 2016

IDS/IPS JANEIRO 2016

Teste de invasão JANEIRO 2016

Certificado digital para host JANEIRO 2016

Scan de vulnerabilidades JULHO 2016

Manutenção do Risk Manager JANEIRO 2016

Manutenção da sala cofre AGOSTO 2016

Manutenção do antivírus MAIO 2016

Título: Operação  de suporte conceitual e tecnológico aos Sistemas da Informação
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 001.2000.001.15739
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 21.077,32

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 21.077,32 LOA - Corrente

          Renovação e manutenção de licenças Genexus

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 23.211,34
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 23.211,34 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação e manutenção de licenças Genexus (8 licença Genexus Professional Edition e 6 geradores Java)

26/10/2016 - 16:48 Página 4



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 5/105

Total das Despesas do Projeto: R$ 44.288,66

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação.

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação.

Entrega Mês Ano
Manutenção de ferramenta de desenvolvimento de software

(Genexus).

DEZEMBRO 2016

Manutenção de ferramenta de desenvolvimento de software

(Genexus).

DEZEMBRO 2017

Título: Operação de manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular 
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 005.20YR.071.16456
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YR - Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.148.598,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 50.998,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Gasto com material de processamento de dados para garantir as atividades da Farmácia Popular.

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 917.000,00 LOA - Capital

          Material de processamento de dados permanentes

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 110.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Suporte ao sistema Synchroi para atualizações, manutenção e reparo.

Renovação de licença do antivirus FPB. 

Renovação de licença Riskmanager




3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 600,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação do certificado digital A1 - NF-e para continuidade dos serviços de emissão de NF-e e venda via NFC-e das Unidades da FPB.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 70.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material para reposição de equipamentos informatica

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 4.162.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.000.000,00 LOA - Capital

          Material de processamento de dados permanentes

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 162.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Suporte ao sistema Synchroi para atualizações, manutenção e reparo.

Renovação de licença do antivirus FPB.

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 3.000.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço de Suporte , Infraestrutura e Desenvolvimento

Total das Despesas do Projeto: R$ 5.310.598,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recurso para empenhar médio médio Tentar viabilizar outras fontes de recursos.

Entrega Mês Ano
Manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular DEZEMBRO 2016

Manutenção das atividades de TI da Farmácia Popular DEZEMBRO 2017

Título: Implementação e operação das ações de sustenção da segurança da informação e comunicações
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2115.2000.002.19505
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Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 3.457.226,88

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.947.226,88 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço antispam

          Serviço antivírus

          Serviço de gerenciamento unificado de ameaças

          Serviço de implementação e suporte à solução de inteligência operacional

          Serviço de implementação e suporte à solução de segurança em nuvem

          Serviço de manutenção da Sala Cofre Fiocruz

          Serviço de teste de invasão

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 1.510.000,00 LOA - Capital

          Solução de segurança em nuvem

          Solução de inteligência operacional

          Solução de monitoramento de ativos críticos

          Solução de gerenciamento de riscos

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.457.226,88

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários para

pagamento da operação

médio médio Procurar outras fontes para manter a operação

Entrega Mês Ano
Serviço de manutenção da sala cofre SETEMBRO 2017

Título: Projeto VoIP âmbito Presidência.
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2015.7674.057.19501
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.345.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 2.345.500,00 LOA - Capital

          Aquisição de Telefones IP

          Gateway E1

          Servidor PABX

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.345.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Restrição orçamentária. médio médio Buscar novas formas de financiamento

Entrega Mês Ano
Aquisição e instalação de servidores PABX. MAIO 2017

Aquisição e instalação de telefones IP. MAIO 2017

Título: Implantação do Centro de Operações Fiocruz - COF
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2015.7674.057.19506
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
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p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 818.750,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 118.750,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamentos

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 700.000,00 LOA - Capital

          Módulo Fama Systems

Total das Despesas do Projeto: R$ 818.750,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos financeiros médio médio Solicitar recursos financeiros externos

Entrega Mês Ano
Computadores para manter infraestrutura do Projeto COF DEZEMBRO 2017

Software para o COF ( Módulo, Fama Systems, CCITT da ACECO) JULHO 2017

Título: Prover Infraestrutura Tecnológica para VPPLR
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2015.7674.057.19502
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 43.475,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.475,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material de consumo (Pendrive)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 42.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de software de prateleira

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 103.600,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 103.600,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamentos

Total das Despesas do Projeto: R$ 147.075,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos financeiros médio médio Busca de novos recursos financeiros

Entrega Mês Ano
Aquisição de equipamentos de TI DEZEMBRO 2017

Aquisição de material de consumo de TI DEZEMBRO 2017

Aquisição de Software de prateleira DEZEMBRO 2017

Título: Sistema para Planejamento e Gestão de Infraestrutura
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2115.2000.002.19504
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.620.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.620.000,00 LOA - Capital
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          Sistema para Planejamento e Gestão de Obras

          Sistema para gestão de Infraestrutura para o Campus

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.620.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de orçamento médio médio Busca de cooperação com outras instituições

Entrega Mês Ano
Sistema para   Planejamento e Gestão de Obras DEZEMBRO 2017

Título: Contratação de licenças a Base de Dados para Patentes
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 2115.2000.001.19503
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 826.386,47

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 826.386,47 LOA - Capital

          Licença de acesso a base de dados Questel Orbit

          Licença de acesso a ferramenta de propriedade intelectual Vantage Point

          Licença Apol ou Pris Inovação

          Licença de acesso a base de dados de mercado IMS Health

          Licença para acesso a Web Dewe

          Licenças de acesso a base de dados de fármacos Cortellis da Thomson Reuters

          Licenças de acesso a base de dados de genéricos Newport da Thomson Reuters

          Licença de acesso a base de dados de Thomson IP Manager

Total das Despesas do Projeto: R$ 826.386,47

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de orçamento para contratação do

serviço

alto médio Cooperação com instituições

Entrega Mês Ano
Licenças para acesso a bases de dados relacionadas a patente JULHO 2017

Título: Implantação de Data Center 
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 001.2000.004.16381
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 1,00 LOA - Capital

          Servidor

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 18.960.215,20
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 2.960.000,00 LOA - Capital

          Aquisição e instalação de Servidor em Blade

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.789.015,20 LOA - Capital
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          Implementação de nuvem computacional privada.

          Aquisição e Implementação de Solução de Backup para o DataCenter

          Aquisição de software para analise e correlação de logs

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 8.551.200,00 LOA - Capital

          Aquisição, instalação  e configuração de Storage

          Aquisição, instalação e configuração do Robô de fita

4.4.90.35.04 - Consultoria em TI R$ 1.660.000,00 LOA - Capital

          Consultoria para customização da Nuvem Fiocruz.

Total das Despesas do Projeto: R$ 18.960.216,20

Risco Probabilidade Impacto Ação
Disponibilidade orçamentária. médio alto Buscar novas fontes de financiamento para a

execução do projeto.

Entrega Mês Ano
Instalação e configuração dos servidores Blade. SETEMBRO 2017

Instalação e configuração do Storage SETEMBRO 2017

Instalação e configuração do software para nuvem OUTUBRO 2017

Instalação e implementação de solução de backup. AGOSTO 2017

Instalação do robo de fitas. AGOSTO 2017

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação Local - REDECOMEP
Unidade: 001        - PRESIDÊNCIA    
Código do Projeto: 016.6179.246.16466
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 3.456.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.266.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Access Point

          Aquisição de Controladora Wireless

          Aquisição de switches de borda para as unidades

          Aquisição de switches para reestruturação das LANs das unidades da Presidência

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 190.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Software de Gerenciamento de Infraesturtura de Rede.

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.456.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Restrição orçamentária médio médio Buscar outras fontes de recursos.

Entrega Mês Ano
Aquisição de equipamentos. MAIO 2017

Unidade: 005 - IOC
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 4.323.527,28
      1111.0001-LOA - Capital R$ 2.121.036,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 2.202.491,28

2017 Valor: R$ 5.623.356,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 2.120.036,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 3.503.320,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 9.946.883,28

Título: Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing
Unidade: 005        - IOC            

26/10/2016 - 16:48 Página 9



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 10/105

Código do Projeto: 2115.2000.001.17626
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 50.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 200.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 200.000,00 LOA - Corrente

          Locação de impressoras através do modelo de gestão outsourcing

Total das Despesas do Projeto: R$ 250.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
falta de recursos orçamentários médio alto Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Início da operação do serviço de outsourcing OUTUBRO 2016

Título: Implantação de rede no Campus Manguinhos
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17853
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 500.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 500.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Adequação da malha de fibra ótica e a nova rede Giga

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 500.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 500.000,00 LOA - Corrente

          Adequação da malha de fibra ótica e a nova rede Giga

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.000.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo alto Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Substituição da malha de fibra ótica do IOC DEZEMBRO 2017

Título: Manutenção preventiva e corretiva de hardware e software básico em equipamentos de informática do IOC
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17855
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
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Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.293.800,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 84.200,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material de Consumo (Reposição de Peças)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.209.600,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção preventiva e corretiva de rede wireless entre o Instituto de Biologia do Exército - IBEx e o Instituto Oswaldo Cruz - IOC

          Prestação de serviços de execução de atividades de TI (Redes e Infraestrutura, Desenvolvimento de sistemas, Suporte ao usuário)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.492.600,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 83.000,00 LOA - Corrente

          Material de Consumo (Reposição de Peças)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 2.409.600,00 LOA - Corrente

          Manutenção preventiva e corretiva de rede wireless entre o Instituto de Biologia do Exército - IBEx e o Instituto Oswaldo Cruz - IOC

          Prestação de serviços de execução de atividades de TI (Redes e Infraestrutura, Desenvolvimento de sistemas, Suporte ao usuário)

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.786.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Defeito na antena e IBEX sem rede médio alto Contratação de empresa especializada para

manutenção de rede(antenas e fibra ótica)

Falta de recursos orçamentários médio alto Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Contratação de empresa de manutenção de rede (antenas e fibra

ótica)

JUNHO 2017

Título: Manutenção dos equipamentos centrais da rede
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17856
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 105.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 90.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material de Consumo (Reposição de Peças)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 15.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço de Monitoramento dos ativos de rede 24x7

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 105.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 90.000,00 LOA - Corrente

          Material de Consumo (Reposição de Peças)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 15.000,00 LOA - Corrente

          Serviço PJ (Serviço de Monitoramento dos ativos de rede 24x7)

Total das Despesas do Projeto: R$ 210.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários médio alto Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Manutenção de serviço de monitoramento de equipamentos e

serviços de infraestrutura de TI (monitoramento24x7)

DEZEMBRO 2017

Título: Ferramentas de software (manutenção de licença de uso de software proprietário)
Unidade: 005        - IOC            
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Código do Projeto: 2115.2000.001.17857
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 45.720,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 40.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço de renovação da solução integrada do antivírus F-Secure, para as estações de trabalho e servidores da rede de computadores do IOC

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 5.720,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          EDICI (Atualização de plugins e componentes Joomla - Site Memórias)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 5.720,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 5.720,00 LOA - Corrente

          EDICI (Atualização de plugins e componentes Joomla - Site Memórias)

Total das Despesas do Projeto: R$ 51.440,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo alto Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Solução integrada do antivírus atualizado e em funcionamento MARÇO 2016

Plugins e componentes atualizado (Joomla) - Site Memórias DEZEMBRO 2017

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Pesquisa
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17858
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 107.971,28

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 107.971,28 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material de Consumo (Processamento de Dados)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 LOA - Corrente

          Material de Consumo (Processamento de Dados)

Total das Despesas do Projeto: R$ 207.971,28

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Aquisição de materiais de consumo de processamento de dados DEZEMBRO 2017

Título: Abastecimento de materiais de processamento de dados (consumo) - Administração
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17859
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde

26/10/2016 - 16:48 Página 12



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 13/105

Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio
Indicadores Meta2016 Meta2017

P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 100.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Material de Consumo (Processamento de Dados)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 LOA - Corrente

          Material de Consumo (Processamento de Dados)

Total das Despesas do Projeto: R$ 200.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Aquisição de materiais de consumo de processamento de dados DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Administração
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17861
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 257.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 257.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada com 02 monitores)

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Notebook (configuração avançada)

          Notebook (configuração básica)

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

          Scanner de Mesa

          Roteador Wireless

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 257.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 257.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada com 02 monitores)

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Notebook (configuração avançada)

          Notebook (configuração básica)

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

          Scanner de Mesa

          Roteador Wireless

Total das Despesas do Projeto: R$ 514.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
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Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Coleção
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.8315.135.17862
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 44.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 44.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Notebook (configuração avançada)

          Impressora Laser Colorida

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 44.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 44.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Notebook (configuração avançada)

          Impressora Laser Colorida

Total das Despesas do Projeto: R$ 88.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Comunicação
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.6179.246.17863
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 125.036,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 120.400,00 LOA - Capital

          Computador (configuração especial)

          Computador iMac

          Computador para Edição de Vídeo Digital

          Computador para Tratamento de Imagens e Edição de Áudio

          MakBook Pro

          HD Externo 4TB

          Servidor 24TB

          Monitor IKAN 7

          Monitor LED 23 polegadas
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          Scanner de Mesa

          Tablet

          Servidor 2TB

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.636,00 LOA - Capital

          Pacote Microsoft Office Home and Business para Mac

          Software de edição: Avid Media Composer for Mac (2 licenças) Incluso Elite Support

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 125.036,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 120.400,00 LOA - Capital

          Computador (configuração especial)

          Computador iMac

          Computador para Edição de Vídeo Digital

          Computador para Tratamento de Imagens e Edição de Áudio

          MakBook Pro

          HD Externo 4TB

          Servidor 24TB

          Monitor IKAN 7

          Monitor LED 23 polegadas

          Scanner de Mesa

          Tablet

          Servidor 2TB

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.636,00 LOA - Capital

          Pacote Microsoft Office Home and Business para Mac

          Software de edição: Avid Media Composer for Mac (2 licenças) Incluso Elite Support

Total das Despesas do Projeto: R$ 250.072,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Ensino
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.20YD.556.17864
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 5.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 5.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

Total das Despesas do Projeto: R$ 10.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores
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Entrega Mês Ano
Aquisição de computador DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Estratégico
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2115.2000.001.17865
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 933.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 912.200,00 LOA - Capital

          Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L

          Servidor rack processamento 128GB RAM

          Iomega StorCenter px4-400d 8TB

          Sistema de Armazenamento 42TB (discos SAS 10000RPM)

          Computador (configuração avançada)

          Aironet 600

          Cisco 5500 Series Wireless Controllers (AIR-PWR-5500-AC)

          Monitor LCD 50 polegadas

          Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TT-L)

          Switch Ethernet 10GB para SAN ISCSI (Dell PowerConnect 8100s)

          Monitor de Temperatura para Data Center

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 21.000,00 LOA - Capital

          Citrix

          Enterprise Architect 10

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 932.200,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 912.200,00 LOA - Capital

          Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L

          Servidor rack processamento 128GB RAM

          Iomega StorCenter px4-400d 8TB

          Sistema de Armazenamento 42TB (discos SAS 10000RPM)

          Computador (configuração avançada)

          Aironet 600

          Cisco 5500 Series Wireless Controllers (AIR-PWR-5500-AC)

          Monitor LCD 50 polegadas

          Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TT-L)

          Switch Ethernet 10GB para SAN ISCSI (Dell PowerConnect 8100s)

          Monitor de Temperatura para Data Center

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 20.000,00 LOA - Capital

          Citrix

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.865.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Modernização
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.7674.057.17866
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
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P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 24.300,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 19.300,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Monitor LED 17 polegadas

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Software de Gerenciamento de Requisitos Legais (Normas Técnicas SGA)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 24.300,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 19.300,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Monitor LED 17 polegadas

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Software de Gerenciamento de Requisitos Legais (Normas Técnicas SGA)

Total das Despesas do Projeto: R$ 48.600,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores e demais itens de processamento de

dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Pesquisa
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.8315.132.17868
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 626.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 586.500,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada com 02 monitores)

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Computador (configuração especial)

          Computador iMac

          Notebook (Ultrabook)

          Notebook (configuração básica)

          MakBook Pro

          HD Externo 2TB

          HD Externo 4TB

          Storage 10TB

          Monitor LED 23 polegadas

          Impressora Laser

          Impressora Laser Colorida

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

          Impressora Multifuncional Laser

          Scanner de Mesa

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Software de Gerenciamento de Amostra
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Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 626.500,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 586.500,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada com 02 monitores)

          Computador (configuração avançada)

          Computador (configuração básica)

          Computador (configuração especial)

          Computador iMac

          Notebook (Ultrabook)

          Notebook (configuração básica)

          MakBook Pro

          HD Externo 2TB

          HD Externo 4TB

          Storage 10TB

          Monitor LED 23 polegadas

          Impressora Laser

          Impressora Laser Colorida

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

          Impressora Multifuncional Laser

          Scanner de Mesa

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Software de Gerenciamento de Amostra

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.253.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Título: Parque de Hardware - Serviço de Referência
Unidade: 005        - IOC            
Código do Projeto: 2015.8327.196.17869
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8327 - Serviço laboratorial de referência para controle de doenças

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 106.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 95.500,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Notebook (configuração avançada)

          Notebook (Ultrabook)

          Impressora Laser Colorida

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.500,00 LOA - Capital

          Arc GIS (Software de Geoprocessamento)

          Prezi (Software para Elaboração de Apresentações)

          Photoshop (Software para Tratamento e Edição de Imagem)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 106.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 95.500,00 LOA - Capital

          Computador (configuração avançada)

          Notebook (configuração avançada)

          Notebook (Ultrabook)
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          Impressora Laser Colorida

          Impressora Multifuncional Jato de Tinta

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.500,00 LOA - Capital

          Arc GIS (Software de Geoprocessamento)

          Prezi (Software para Elaboração de Apresentações)

          Photoshop (Software para Tratamento e Edição de Imagem)

Total das Despesas do Projeto: R$ 212.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários baixo médio Procurar outras fontes de recursos

Profissionais sem condições de trabalho baixo médio Adquirir computadores

Entrega Mês Ano
Aquisição de computadores/notebooks e demais itens de

processamento de dados

DEZEMBRO 2017

Unidade: 006 - IFF
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 3.267.460,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.168.000,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 2.099.460,00

2017 Valor: R$ 4.978.000,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.015.000,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 3.963.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 8.245.460,00

Título: Manutenção da infra-estrutura tecnológica e dos serviços de TI
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2115.2000.002.18720
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.570.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Aquisição/Reposição/Atualização de ativos de rede

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de materiais de consumo diversos (placas, HDs, etc...)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 230.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de desktops

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 150.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de outsourcing de impressão

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Atualização do contrato Select CGTI - Microsoft

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 40.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do contrato de licença de antivirus

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 750.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviços de apoio e operação de Serviços técnicos em TI - Adm da Rede, Suporte, Programação, etc - Contrato de prestação de serviços

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 90.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato do Link ponto-a-ponto para acesso à Fiocruz/Internet

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de manutenção, suporte e licenças Firewall

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.550.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 250.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de desktops

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 300.000,00 LOA - Capital
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          Aquisição/Reposição/Atualização de ativos de rede

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 250.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Link ponto-a-ponto

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Atualização do contrato Select CGTI - Microsof

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 40.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção licenças Antivirus

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de materiais de consumo diversos (placas, HDs, etc...)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 235.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de outsourcing de impressão

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.125.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviços de apoio e operação de Serviços técnicos em TI - Adm da Rede, Suporte, Programação, etc - Contrato de prestação de serviços

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 190.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de manutenção, suporte e licenças Firewall

Total das Despesas do Projeto: R$ 4.120.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Pregões não realizados médio alto buscar atas de registro de preço

Cortes orçamentários alto alto fundamentar tecnicamente a demanda e priorizar

as necessidades

Entrega Mês Ano
Ativos de Rede DEZEMBRO 2016

Licenças adicionais para Access Point OUTUBRO 2016

Material de consumo JULHO 2016

Desktops AGOSTO 2016

Contrato outsourcing mantido FEVEREIRO 2016

Contrato antivirus mantido MAIO 2016

Contrato Microsoft mantido JUNHO 2016

Contrato Serviços de TI Mantido MAIO 2016

Contrato link contingência mantido JULHO 2016

Contrato manutenção do Firewall realizado JULHO 2016

Desktops JULHO 2017

Material de consumo AGOSTO 2017

Ativos de Rede ABRIL 2017

Contrato de Outsourcing mantido ABRIL 2017

Contrato antivirus mantido JUNHO 2017

Contrato microsoft mantido JULHO 2017

Contrato Serviços de TI Mantido MAIO 2017

Contrato link contingência mantido JULHO 2017

Contrato manutenção do Firewall mantido JULHO 2017

Título: Ampliação e Modernização da TI. Melhoria das atividades de TI
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2115.2000.001.18726
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 550.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 200.000,00 LOA - Capital

          Solução de backup

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 150.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de outro link de contingencia

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 200.000,00 LOA - Capital

          Solução de Backup
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Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 380.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Projeto de cabeamento de rede estruturada

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 130.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Execução do projeto de cabeamento estruturado

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.000,00 LOA - Capital

          Solução para analise, monitoramento e gerenciamento de rede

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 150.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Solução de Analise, monitoramneto e Gerenciamento de Rede  (incluindo implantação e Capacitação)

Total das Despesas do Projeto: R$ 930.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atrasos ou não realização de pregões alto médio Buscar atas de registro de preço

Corte orçamentário alto alto Fundamentar tecnicamente a demanda e priorizar

as necessidades

Entrega Mês Ano
Solução de backup NOVEMBRO 2016

Novo link de contingência AGOSTO 2016

Projeto de cabeamento estruturado AGOSTO 2017

Rede cabeada DEZEMBRO 2017

Solução de Monitoramento de Firewall JUNHO 2017

Solução de gerenciamento de rede DEZEMBRO 2017

Título: Modernização dos processos de gestão
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2115.2000.001.18730
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 232.960,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de softwares para o serviço de Comunicação

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 192.960,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Desenvolvimento e Imlantação de sistema de Gestão Administrativa -  SIAD

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 350.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 250.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Desenvolvimentos diversos de páginas e aplicativos WEB

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de softwares para melhoria do serviço de comunicação institucional

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Desenvolvimento e Imlantação de sistema de Gestão Administrativa - SIAD

Total das Despesas do Projeto: R$ 582.960,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Corte orçamentário alto médio Buscas novas fontes de receitas e fundamentar

tecnicamente a necessiadde de verba

Entrega Mês Ano
Softwares adquiridos AGOSTO 2016

solução implantada AGOSTO 2016
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Título: Manutenção de Sistemas da área de atenção à saúde
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2015.8305.236.18733
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do
Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 54.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 36.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção de contrato sistema de Imagem PACS

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 18.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do software de laudos X-CLINIC

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção de contratos de sistemas das áreas finalísticas

Total das Despesas do Projeto: R$ 154.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de verba baixo alto Fundamentar necessidade de manter os contrato

Entrega Mês Ano
Contrato de manutenção de solução de imagem firmado MAIO 2016

Contrato manutenção do software de laudos firmado JUNHO 2016

Contratos de manutenção dos sistemas das áreas finalísticas

realizados 

DEZEMBRO 2017

Título: Reestruturação do Laboratorio de Telesaúde
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2015.8305.236.18735
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do
Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 2.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 2.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          material de processamento de dados

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 10.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Software de Edição

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Desktop compacto

Total das Despesas do Projeto: R$ 12.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de verba alto baixo Fundamentar tecnicamente as necessidades

Entrega Mês Ano
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material de consumo MAIO 2016

Software de edição JUNHO 2017

Desktop JUNHO 2017

Título: Infra-estrutura e serviços de TI para projetos da área de atenção à saude
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2015.8305.236.18749
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do
Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 188.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 30.000,00 LOA - Capital

          Software de Patologia

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 120.000,00 LOA - Capital

          Software Estatístico SPSS

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 LOA - Capital

          Software nutricional

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.000,00 LOA - Capital

          Software sequenciamento de DNA

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 30.000,00 LOA - Capital

          Software obstétrico

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 190.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 190.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Softwares Especializados para as áreas de Assistência à Saude e Pesquisa

Total das Despesas do Projeto: R$ 378.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Pregões não realizados alto médio Buscar solução de contorno, como atas de registro

de preço

Falta de verba alto médio Fundamentação técnica da demanda e

priiorização das necessidades

Entrega Mês Ano
Aquisição, customização e treinamento  Software Patologia clinica NOVEMBRO 2017

Computadores Desktops JULHO 2017

Sosftware Estatístico SPSS DEZEMBRO 2017

Software AVANUTRI DEZEMBRO 2017

Software DNA Codon Code Alligner DEZEMBRO 2017

Software ASTRAIA DEZEMBRO 2017

Software Estatístico Stata DEZEMBRO 2017

Softwares para Atenção e Pesquisa DEZEMBRO 2017

Título: Implantação do Registro Eletrônico de Saúde
Unidade: 006        - IFF            
Código do Projeto: 2015.8305.236.18754
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8305 - Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do
Adolescente e em Doenças Infecciosas

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 670.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 350.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Constrição de interfaces e melhorias no sistema RES

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Interfaces nos sistemas de apoio ao RES

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 225.000,00 LOA - Capital

          Computadores Desktops

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 35.000,00 LOA - Capital

          Impressora de código de barra e/ou pulseira

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.398.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 80.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de Tokens

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 12.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Leitores de Código de Barra

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Webcam

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 70.000,00 LOA - Capital

          Impressora de código de barra e/ou pulseira

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 75.000,00 LOA - Capital

          Notebook/Ultrabook

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Construção de Interfaces nos sistemas de apoio ao RES

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 350.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Interfaces e melhorias no sistema RES

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 750.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de manutenção do software de prontuário eletronico

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.068.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Descontinuidade do projeto médio alto Buscar alternativas - novo sistema

Falta de verba para novas implementações médio médio Buscar novas fontes de financiamento

Inviabilização da compra de equipamentos

necessários

alto alto Fundamentação técnica da demanda e priorização

das necessidades

Entrega Mês Ano
Interfaces do sistema RES OUTUBRO 2016

Interfaces nos sistemas de apoio OUTUBRO 2016

Computadores desktops JUNHO 2016

Scanner de mesa DEZEMBRO 2016

Impressora de código de barra SETEMBRO 2016

Tokens e certificados digitais JUNHO 2017

Leitores de Código de barra JUNHO 2017

Webcam DEZEMBRO 2017

notebooks e Ultrabooks JULHO 2017

Impressora de codigo de Barra/Pulseira MAIO 2017

Interfaces do Sistema RES JUNHO 2017

Interfaces dos Sistemas de Apoio JULHO 2017

Contrato de manutenção do Prontuario eletronico ABRIL 2017

Unidade: 007 - ENSP
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 8.195.113,98
      1111.0001-LOA - Capital R$ 3.822.954,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 4.372.159,98

2017 Valor: R$ 6.697.085,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 2.717.085,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 3.980.000,00
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Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 14.892.198,98

Título: Aquisição de Ultrabooks
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15381
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 133.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 133.000,00 LOA - Capital

          Ultrabook

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 66.500,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 66.500,00 LOA - Capital

          Ultrabook

Total das Despesas do Projeto: R$ 199.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não aquisição de ultrabooks. baixo alto Profissionais que deveríam trabalhar com

mobilidade e com acesso remoto não poderão

utilizar equipamentos institucionais, mas

equipamentos particulares.

Entrega Mês Ano
Aquisição de 10 Ultrabooks DEZEMBRO 2016

Título: Outsourcing de Impressão 
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15367
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 294.573,11

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 294.573,11 Fundo Fiocruz - Corrente

          Outsourcing de Impressão HP

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 180.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 180.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Outsourcing de impressão - Simpress

Total das Despesas do Projeto: R$ 474.573,11

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação da Compra Compartilhada de

Biomanguinhos ser cancelada.

baixo alto Tentar renovar o contrato atual.

Entrega Mês Ano
Renovação do atual contrato de Outsourcing de Impressão DEZEMBRO 2016

Novo contrato de outsourcing de Impressão DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de Softwares Estatísticos
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Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15372
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 90.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 90.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Softwares Estatisticos

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 90.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 90.000,00 LOA - Capital

          Software Estatisticos

Total das Despesas do Projeto: R$ 180.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não aquisição de licença de softwares

estatísticos.

baixo alto Renovar a licença de uso do software estatístico

atual.

Entrega Mês Ano
Aquisição de licença do softwares Estatísticos Ex. SPSS, SAS,

STATA, utilizados por pesquisadores da ENSP

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de Software para modelagem 3D
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15576
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Software prateleira

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 50.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Software de 3D

Total das Despesas do Projeto: R$ 100.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não aquisição de licença de softwares para

modelagem 3D do tipo CAD SUITE.

baixo alto Pesquisar a existência de software para

modelagem 3D do tipo "freeware" e verificar se o

mesmo atende às necessidades do cliente.

Entrega Mês Ano
Aquisição de licença do software para modelagem 3D do tipo CAD

SUITE.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de Desktop padrão com um monitor (perfil 1)
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15375
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
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Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio
Indicadores Meta2016 Meta2017

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.835.980,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.835.980,00 LOA - Capital

          Modernização do parque computacional

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.376.985,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.376.985,00 LOA - Capital

          desktop

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.212.965,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não aquisição dos desktops de perfil 1. baixo alto Manter a manutenção preventiva das máquinas

obsoletas.

Entrega Mês Ano
Aquisição de até 700 desktops do tipo "perfil 1" através da compra

compartilhada da Fiocruz.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de Equipamentos de Rede 
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 016.6179.246.15657
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.050.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.050.000,00 LOA - Capital

          Modernização dos equipamentos da infraestrutura de rede lógica da ENSP

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.000.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.000.000,00 LOA - Capital

          Ativos de Rede

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.050.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Redoução do desempenho e confiabilidade da

rede de dados

médio alto Precariedade da rede de dados

Entrega Mês Ano
Modernização dos equipamentos da infraestrutura de rede lógica

da ENSP: switch, Firewall Apllince Camada 7, IDS, IPS

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de Materiais de Consumo de Informática
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15630
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
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Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 30.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 30.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de acessórios de informática

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 20.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Acessórios de Informatica

Total das Despesas do Projeto: R$ 50.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não adquirir materiais de consumo de

informática

baixo alto Não há ação prevista.  Sem a aquisição de

materiais não há como prestar manutenção ao

usuário.

Entrega Mês Ano
Aquisição de Materiais e Periféricos de Consumo de Informática. DEZEMBRO 2016

Título: Capacitações  em TIC
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15385
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p21-1 - Índice de participação em cursos do Programa DGTI. 60% 80%

p21-2 - Índice de participação em eventos do SISP. 60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 54.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Servico de Selecao E Treinamento R$ 24.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Tornar os servidores capacitados  nas novas regulamentações do Governo para a área de TI e também melhorar o conhecimento nas ferramentas que são utilizadas no desempenho do

trabalho

3.3.90.36.28 - Servico de Selecao E Treinamento R$ 30.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Tornar os servidores capacitados nas novas regulamentações do Governo para a área de TI e também melhorar o conhecimento nas ferramentas que são utilizadas no desempenho do trabalho

Total das Despesas do Projeto: R$ 54.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não realizar nenhum treinamento ou

capacitação

baixo médio Pesquisar sobre a existência de tais cursos online

e sem custos e realizá-los.

Entrega Mês Ano
Capacitações em treinamentos de serviços de TI DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de software para edição de imagens
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15583
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 100.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 100.000,00 LOA - Capital

          Software edição de  Imagens

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00

26/10/2016 - 16:48 Página 28



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 29/105

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 100.000,00 LOA - Capital

          Software edição de  Imagens

Total das Despesas do Projeto: R$ 200.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não aquisição dos softwares de edição de

imagens

baixo alto Pesquisar a existência de software para edição de

imagens do tipo "freeware" e verificar se o mesmo

atende às necessidades do cliente.

Entrega Mês Ano
Licença de uso de softwares de prateleira dos tipos File marker,

image Pro express, Mplus

DEZEMBRO 2016

Título: Enlace de comunicação de dados
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.004.15390
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 114.121,91

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 42.121,91 Fundo Fiocruz - Corrente

          Encale de comunicação - Helio Fraga

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 72.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Comunicação de dados (enlace) - Helio Fraga

Total das Despesas do Projeto: R$ 114.121,91

Risco Probabilidade Impacto Ação
Interrupção do serviço de enlace de

comunicação de dados

baixo alto Realizar contratação emergencial de novo serviço

de enlace de comunicação de dados

Entrega Mês Ano
Continuidade do serviço de enlace de comunicação de dados DEZEMBRO 2016

Continuidade dos serviços de enlace de comunicação de dados DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de Softwares de prateleira
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.002.15635
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 33.600,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 33.600,00 LOA - Capital

          Aquisição de Softwares de prateleira

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 33.600,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 33.600,00 LOA - Capital

          Software prateleira

26/10/2016 - 16:48 Página 29



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 30/105

Total das Despesas do Projeto: R$ 67.200,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Ausência de softwares estratégicos para

operação de serviços de pesquisa e ensino

médio alto Compra emergencial ou pesquisa e avaliação de

softwares equivalentes e de natureza gratuita

Entrega Mês Ano
Aquisição de Softwares de prateleira: Vegas Movie Studio HD;

ArckGis Desktop (Base); ArkGis Desktop 10.2; Filemaker Pro 13

Advanced; Acrobat XI Pro; Box Shot 04; Barcode Generator;

Camtasia Studio 8; Adobe Front Folio 11.1; CDBF-DBF; EPHORUS.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de equipamentos VOIP 
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 001.2000.002.15644
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 530.374,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 530.374,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamentos VOIP

Total das Despesas do Projeto: R$ 530.374,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Elevado gasto com telefonia baixo alto Implantação do VOIP

Entrega Mês Ano
telefonia IP DEZEMBRO 2016

Título: Contratação de Serviços de operação de TI
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 2115.2000.001.19020
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 2.375.680,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 2.375.680,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de serviços de TI

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.280.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 2.280.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Serviços de TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 4.655.680,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de atendimento aos serviços de TI baixo alto Licitação emergencial

Entrega Mês Ano
Atendimento aos usuários da ENSP OUTUBRO 2017
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Título: Contratação de serviços de desenvolvimento de software
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 2115.2000.001.19021
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.329.728,40

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.329.728,40 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de serviços de TI

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.500.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.500.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Serviços de TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.829.728,40

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contrataçao de empresa para desenvolvimento

de sistemas

alto alto construir e manutenção de sistemas da ENSP

Entrega Mês Ano
desenvolvimento de sistemas para a ENSP DEZEMBRO 2016

Desenvolvimento de sistema para a ENSP DEZEMBRO 2017

Título: SERVIÇO DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL
Unidade: 007        - ENSP           
Código do Projeto: 2115.2000.001.19212
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 174.056,56

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 174.056,56 Fundo Fiocruz - Corrente

          DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA LABORATÓRIO

Total das Despesas do Projeto: R$ 174.056,56

Risco Probabilidade Impacto Ação
OPERAÇÃO DO LABORATÓRIO

COMPROMETIDA

baixo alto CONTRATO EMERGENCIAL

Entrega Mês Ano
SISTEMA DE ti PARA O LABORATÓRIO DEZEMBRO 2016

Unidade: 009 - ICICT
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 1.857.500,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.399.500,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 458.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 1.857.500,00

Título: Implementação e Atualização de Tecnologias Computacionais
Unidade: 009        - ICICT           
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Código do Projeto: 006.8315.115.02243
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 770.250,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 93.250,00 LOA - Capital

          Licenciamento produtos Microsoft na adesão da ATA CGTI

          Softwares de Análise Estatística  para o LIS

          Software Mineração Dados Labcitires - Vantage Point

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 116.000,00 LOA - Capital

          Equipamentos de Rede para o Icict aumentar a velocidade da rede interna

          Conectores Interface do tipo GBIC do 10G SFP

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 10.000,00 LOA - Capital

          Compra de um rack para acomodar os swtichs de rede da nova rede de dados da Expansão

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 150.000,00 LOA - Corrente

          compra de insumos de informática para manutenção de todo o parque computacional da Unidade

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 20.000,00 LOA - Corrente

          Aquisição de licença de uso do software Webex, para realização de reuniões virtuais

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 8.000,00 LOA - Corrente

          Contratação RPA para reformulação da área de notícias das páginas da Vice Presidências da Fiocruz no Portal Fiocruz, em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.000,00 LOA - Capital

          Compra de Roteadores WIFi

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 LOA - Corrente

          Contratação de uma empresa via ata resgistro de preços da Fiocruz, para reestruturação do cabeamento da rede de dados dos setores localizados no p&#341;edio da expansão.




4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 10.000,00 LOA - Capital

          Compra de 2 Placas HBA para conexão dos servidores ao Storage

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 288.000,00 LOA - Capital

          Compra de 24 HDs de 2TB para ampliação do storage 3PAR da HP

Total das Despesas do Projeto: R$ 770.250,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não conseguir comprar os servidores ou

equipamentos de rede via ATA Fiocruz. Isto

impossibilitaria a ampliação dos serviços de

rede oferecidos aos usuários do Icict e

ampliação do espaço de armazenamento.

médio alto Continuar usando o mesmo parque de servidores

e equipamentos de rede, apesar da necessidade

de atualizá-los.

Não conseguir adesão à ata da Fiocruz na

compra de suprimentos de informática

médio alto Não há, pois já estamos sem algumas peças no

estoque

Entrega Mês Ano
Servidores e equipamentos de rede entregues JUNHO 2016

Aquisição via ata dos suprimentos de informática JUNHO 2016

Aquisiçao dos 24hds para ampliação do storage da Unidade JUNHO 2017

Título: Implantar e manter o serviço de outsourcing de impressão no Icict
Unidade: 009        - ICICT           
Código do Projeto: 003.7674.057.15721
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 100.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 100.000,00 LOA - Corrente

          Contrato de Outsoucing de Impressão no Icict

Total das Despesas do Projeto: R$ 100.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não conseguir realizar a licitação da

contratação do outsourcing por problemas

orçamentários ou por problemas judicionais

após a homologação da licitação.

médio alto Ampliar o atual contrato de copiadoras da

Unidade, para que possamos utilizá-lo para a

impressão.

Entrega Mês Ano
Projeto de Outsourcing de Impressão Implantado na Unidade JUNHO 2016

Título: Aquisição de licença de software para a Rede de Bibliotecas Fiocruz e Repositório Institucional
Unidade: 009        - ICICT           
Código do Projeto: 016.6179.246.16724
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 120.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 120.000,00 LOA - Corrente

          Aquisição de licença de uso da plataforma Aleph para gestão de acervos da rede da bibliotecas

Total das Despesas do Projeto: R$ 120.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
A não realização da compra de uma plataforma

único para gerenciamento do acervo

bibliográfica das Bibliotecas de toda a Fiocruz.

médio alto Não há como contornarmos este risco. Se isto

acontecer, continuaremos uisando a versão antiga

do programa Aleph e pesquisaremos que outras

soluções de gestão de acervo bibliográfico

compraremos

Entrega Mês Ano
Aquisição da licença do programa Aleph, capacitação dos usuários

e migração dos dados da versão antiga

JUNHO 2016

Título: Aquisição de TI para elaboração de material em meio eletrônico
Unidade: 009        - ICICT           
Código do Projeto: 016.6179.241.16723
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p51-2 - Percentual de serviços de TI publicados no catálogo de serviços. 80% 95%

p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 88.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 87.500,00 LOA - Capital

          Licenciamento softwares Adobe, Corel e Axure

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.000,00 LOA - Capital
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          Compra Photostore - Banco de Imagens

Total das Despesas do Projeto: R$ 88.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não realização da compra baixo alto Não há, Continuaremos usando softwares sem

licença

Entrega Mês Ano
Aquisição de licença de uso de 25 licenças Adobe, Corel e Axure,

em plataforma cloud.

JUNHO 2016

Aquisição do programa Photostore para gerenciamento do Banco

de Imagens do Laboratório de Digitalização de Obras Raras do Icict

JUNHO 2016

Título: PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Unidade: 009        - ICICT           
Código do Projeto: 016.6179.246.16367
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 707.650,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 707.650,00 LOA - Capital

          Modenização parque tecnológico da Unidade - Compra Compartilhada via Ata Fiocruz

          Imipressora Termica Cupom Fiscal Bibliotecas

          HD externo com Fireware Videosaúde e Multimeios

          Telefone para gavar entrevistas por telefone

          Gravadores Portáteis Seção de Comunicação

Total das Despesas do Projeto: R$ 707.650,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
A não realização da licitação para a ata de

registro de preços

médio alto Não temos como contornar este risco, uma vez

que a compra compartilhada é a única forma de

aquisição de computadores

Entrega Mês Ano
Adesão à ata de registro de preços da compra compartilhada da

Fiocruz, para modernização do parque tecnológico da Unidade

DEZEMBRO 2016

Título: Laboratório de Acessibilidade Icict
Unidade: 009        - ICICT           
Código do Projeto: 2015.6179.246.18753
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG). 50% 70%

p51-3 - Índice de sistemas em que se realizou pesquisa de satisfação do usuário-cidadão de TI. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 71.100,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.700,00 LOA - Capital

          Licença Software Morae (Recorder Manager e Observer)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.000,00 LOA - Capital
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          Software Jaws para ampliação navegação

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 100,00 LOA - Capital

          Webcam com função Face-tracking e microfone embutido conectado á sala de observação

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 60.000,00 LOA - Capital

          Tobii X2-60 Eye Tracker

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.300,00 LOA - Capital

          Licença do Software Nivo 10

Total das Despesas do Projeto: R$ 71.100,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recurso para compra dos

equipamentos necessários para execução do

trabalho do Laboratório de Usabilidade e

Acessibilidade

médio alto Sem o recurso, não teríamos como equipar o

laboratório

Entrega Mês Ano
Realização de oficinas e palestras temáticas

Criação de publicação com orientações

Desenvolvimento de pesquisas

Realização de seminário




SETEMBRO 2016

Unidade: 010 - BIOMANGUINHOS
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 22.108.039,86
      1111.0001-LOA - Capital R$ 14.922.219,61

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 7.185.820,25

2017 Valor: R$ 48.696.964,73
      1111.0001-LOA - Capital R$ 14.204.833,70

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 34.492.131,03

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 70.805.004,59

Título: Aquisição Sistema Integrado de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP)
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 2115.2000.001.19493
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 4.389.000,05

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.37.92 - Desenvolvimento de software (locação de mão de obra) R$ 4.389.000,05 LOA - Capital

          Adequações/ Desenvolvimento de Software

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 48.696.964,73
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra) R$ 11.204.833,70 LOA - Capital

          Licenças de Software

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 34.492.131,03 LOA - Corrente

          Serviço de implantação de sistema de informação

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.000.000,00 LOA - Capital

          Equipamentos para infraestrutura Tecnológica

Total das Despesas do Projeto: R$ 53.085.964,78
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Infraestrutura inadequada para implantação do

Sistema

baixo alto Processo de aquisição do Datacenter

(equipamentos)

Equipe indevida para realizar o

acompanhamento dos serviços.

baixo médio capacitar colaboradores para acompanhamento

dos serviços

Atraso na entrega dos produtos esperados,

resolução de erros, ajustes e melhorias

médio alto Advertência e previsão multa de acordo com o

contrato.

Entrega Mês Ano
Licenças OUTUBRO 2017

Serviços DEZEMBRO 2017

Título: Ampliação do Parque de TI
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16002
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 3.692.451,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.692.451,00 LOA - Capital

          NOTEBOOK

          COMPUTADOR PADRÃO

          COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO

          MONITOR

          NOBREAK PADRÃO

          NOBREAK 3,2 KVA

          SCANNER

          LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

          iPAD AIR

          MINI PC

          TOTEN

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.692.451,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada. baixo alto

Indisponibilidade orçamentária médio alto realizar aquisições por outros recursos

Entrega Mês Ano
Substituição de equipamentos e atendimento a novos postos de

trabalho 

AGOSTO 2017

Título: Outsourcing de Impressão
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16007
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 926.582,12

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 926.582,12 LOA - Corrente

          OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Total das Despesas do Projeto: R$ 926.582,12

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada. baixo alto

Entrega Mês Ano
Disponibilização de Serviço de impressão nas áreas de Bio JANEIRO 2017

Título: Material de consumo TI
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16118
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 234.124,35

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 234.124,35 LOA - Corrente

          FONTE ALIMENTAÇÃO, MEMÓRIA, HD, KIT MOUSE E TECLADO, FITAS DE BACKUP E TONER

Total das Despesas do Projeto: R$ 234.124,35

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada. baixo alto

Entrega Mês Ano
A Unidade Bio-Manguinhos adquirir parte dos itens de material de

consumo para atender as demandas e manter a qualidade em seus

serviços.

DEZEMBRO 2017

Título: Ampliação da rede sem fio
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.002.16010
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 428.225,72

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 369.200,72 LOA - Capital

          Ponto de Acesso

          Controlador Wireless

4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra) R$ 32.500,00 LOA - Capital

          Software Gerenciamento Wireless

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 6.525,00 LOA - Corrente

          Injetor POE

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 20.000,00 LOA - Corrente

          Consultoria Wireless

Total das Despesas do Projeto: R$ 428.225,72

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluída médio alto plano de ação

Entrega Mês Ano
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Disponibilização de acesso a rede de dados de Bio através de rede

sem fio

ABRIL 2017

Título: Atualização de Software Prateleira
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16012
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.079.401,70

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 235.907,80 LOA - Capital

          Servio - versão Diamond

          Prezi

          Photoshop  CS6

          Corel  Draw versão X8

          Gestão ambiental de resíduos sólidos e efluentes.

          gestão de Segurança Saúde e Medicina do Trabalho

          Gestão contratual

          SketchUp Pro 2013

          CorelDRAW Graphics Suite X7

          MS project 2013

          Software  statistics

          Autocad Win Subscription Renewal

          Adobe Professional DOC - PDF

          Renovação de licença do MS Project

          Renovação de licença de Software Visio

          Adobe Professional

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 843.493,90 LOA - Corrente

          Sistema Informatizado para Monitoramento Ambiental

          Contrato Microsoft CGTI

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.079.401,70

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não ser concluída médio médio realizar  adequação

Entrega Mês Ano
Softwares de prateleiras disponíveis e atualizados JULHO 2017

Título: Atualização de Softwares para Engenharia
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16013
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 762.222,96

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 762.222,96 LOA - Capital

          GED Projectwise

          Autodesk Building Design Suite Premium

          Autodesk Building Design Suite Ultimate
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          GED Projectwise

          Volare Completo

          Software Primavera P6

          Software Ductsize

          Software CREO

          Standard penetration test

          Software Power Switch

          Eplan Eletric P8

Total das Despesas do Projeto: R$ 762.222,96

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não realizada médio médio Realizar adequação para realização de nova

licitação

Entrega Mês Ano
Softwares atualizados e disponíveis para as áreas que realizam

atividades de engenharia na unidade

JUNHO 2017

Título: Atualização de Softwares para Laboratórios
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16014
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 191.123,59

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 191.123,59 LOA - Capital

          Software de Statistica

          software TOPSPIN 3.2 Brucker

          Software para Estatística SPSS versão

          Software COMBISTATS

          SolidWorks Electrical 3D SOLIDWORKS Flow Simulation

          Software Unity Pro

          HAP (Hourly Analysis Program) v4.80

          Software Elipse E3 v 2.5

          System Design Loads

          Software Flow Jow para análise de dados de citometria de fluxo

          Software Chromeleon

Total das Despesas do Projeto: R$ 191.123,59

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluída médio médio Realizar adequações

indisponibilidade orçamentária médio médio buscar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Softwares atualizados e disponíveis nos laboratórios MAIO 2017

Título: Instalação da rede IP do CIPBR
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16015
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%
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p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 497.171,50

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 497.171,50 LOA - Capital

          Switch Gigabit

          SWITCH BORDA GIGABIT

          SWITCH BORDA GIGABIT 44X

          RACK FECHADO PAREDE 12U

          RACK FECHADO PISO 32U

Total das Despesas do Projeto: R$ 497.171,50

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluída médio alto realizar adequação documentação

Entrega Mês Ano
Disponibilizar acesso a rede de dados de bio JUNHO 2017

Título: Telefonia VoIP do CIPBR
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16018
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 286.880,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 286.880,00 LOA - Capital

          Telefone VoIP

          Telefone IP para Sala Limpa

          Interfone IP Tecla Programável

          Interfone IP Teclado Numérico

          Headset

Total das Despesas do Projeto: R$ 286.880,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluída médio médio Realizar adequação documentação

Indisponibilidade orçamentária médio médio buscar outras fontes

Entrega Mês Ano
Disponibilizar as áreas de bio meio de comunicação de voz no

CIPBR

ABRIL 2017

Título: Modernização Telefonia VoIP da Unidade
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16024
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 182.830,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
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4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 22.830,00 LOA - Capital

          Audioconferência

          Aparelho Telefônico IP Tipo 1

          Aparelho Telefônico VoIP

          Audioconferência

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 160.000,00 LOA - Corrente

          Suporte e Manutenção da solução de central telefonica VoIP (Asterisk + Siemens Hipath 4000)

          Serviço de Tarifação para solução de central telefônica VoIP

Total das Despesas do Projeto: R$ 182.830,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não ser concluída médio médio Realizar ajustes de documentação

Indisponibilidade Orçamentária médio médio buscar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Proporcionar comunicação por meio de tecnologia VoIP para as

áreas de bio

AGOSTO 2017

Título: Modernização do Parque de Multimidia
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16025
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 49.300,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 49.300,00 LOA - Capital

          Projetor Multimídia

          TV de alta definição 46 polegadas

          Tela de projeção

          Tela de projeção

Total das Despesas do Projeto: R$ 49.300,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não ser concluída médio baixo Realizar ajustes na documentação

Indisponibilidade orçamentária médio baixo buscar outras fontes de recurso

Entrega Mês Ano
Equipamentos multimídia SETEMBRO 2017

Título: Melhoria da Segurança da Informação
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16005
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 779.666,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 800,00 LOA - Corrente
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          CERTIFICADO DIGITAL

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 25.430,00 LOA - Capital

          Fragmentador

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 4.500,00 LOA - Corrente

          Gestão de Riscos de TI

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 90.736,00 LOA - Corrente

          Renovação Solução Trend Micro

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 90.200,00 LOA - Corrente

          Renovação do serviço de manutenção e suporte para a solução de Trend Micro IMSVA

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 44.000,00 LOA - Capital

          Token e Certificado digital Tipo A3

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Cofre antichamas

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 484.000,00 LOA - Capital

          Renovação de Licenças de uso do firewall

Total das Despesas do Projeto: R$ 779.666,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada. baixo alto

Entrega Mês Ano
Softwares Atualizados a fim de manter e cumprir as normas de

segurança da Informação da Unidade

DEZEMBRO 2017

Título: Manutenção e Melhoria da Arquitetura Integrada de Sistemas
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16003
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 4.302.730,87

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 2.880.308,88 LOA - Corrente

          Manutenção do Sistema StarNet Pharma 




          Sistema - ERP - Manutenção

          Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Correção e ajuste remoto (sob demanda)

          Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Correção e ajuste presencial (sob demanda)

          Sistema - SAC-Sistema de Atendimento ao Cliente - Suporte custo fixo (12meses)

          ERP-Consultoria

4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ R$ 762.421,99 LOA - Capital

          ERP- Licenças

          ERP-Melhorias

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 592.000,00 LOA - Corrente

          Suporte ao ambiente tecnológico do Portal Corporativo

          Infraestrutura de Sistemas- Instalação de Storage 3PAR

          Infraestrutura de Sistemas- Garantia de Servidores

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 18.000,00 LOA - Capital

          Software de Backup

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Unidade de  Backup

Total das Despesas do Projeto: R$ 4.302.730,87

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada. baixo alto

Indisponibilidade Orçamentária médio alto buscar outras fontes de recursos
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Entrega Mês Ano
Sistema em produção e adequado as necessidades da Unidade ABRIL 2017

Título: Manutenção e Modernização da Infraestrutura de TI
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.004.16004
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.338.550,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 634.950,00 LOA - Corrente

          Outsourcing de Rede – Material de Consumo

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 701.600,00 LOA - Corrente

          instalação de rede sem fio área da SECAS/ DIPPS /DERED, SECVI

          Outsourcing de Rede – Serviço

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.000,00 LOA - Capital

          Equipamentos rede sem fio

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.338.550,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação ser cancelada baixo alto

Entrega Mês Ano
Serviços de rede cabeada DEZEMBRO 2017

Equipamentos de rede sem fio e  cabeada DEZEMBRO 2017

Título: Projeto Flex NAT
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16011
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 80.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.92 - Desenvolvimento de Software - PJ R$ 80.000,00 LOA - Capital

          Software para Kit Flex NAT

Total das Despesas do Projeto: R$ 80.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Sistema não ser disponibilizado com as

adequações

médio alto realizar análise detalhada do sistema

Entrega Mês Ano
Software Kit Flex NAT em produção e adequado ao processo da 

unidade

JULHO 2017

Título: Ampliação da capacidade de Rotulagem
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Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16008
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 109.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 109.000,00 LOA - Capital

          Impressora Térmica

          Impressora Térmica

          Controlador de Reação Yokogawa

Total das Despesas do Projeto: R$ 109.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não ser finalizada médio alto Plano de ação

Entrega Mês Ano
Equipamentos de impressão térmica para atender áreas

especificas da unidade

MARÇO 2017

Título: Instalação da rede IP do NAPA
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16017
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 239.530,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 239.530,00 LOA - Capital

          SWITCH BORDA GIGABIT 44X PoE

          SWITCH BORDA GIGABIT 44X

Total das Despesas do Projeto: R$ 239.530,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluir médio alto Adequação de documentação

Indisponibilidade orçamentária médio alto Buscar outras fontes de recursos

Entrega Mês Ano
Disponibilização de acesso a rede de dados de Bio no novo prédio

NAPA

MARÇO 2017

Título: Telefonia VoIP do NAPA
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16019
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 145.750,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 145.750,00 LOA - Capital

          Aparelho Telefônico IP Tipo 1

          Aparelho Telefônico IP Tipo 2

          Aparelho Video Phone IP

          Audioconferência

          Headset Monoauricular VoIP

Total das Despesas do Projeto: R$ 145.750,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Licitação não concluir médio alto Realizar ajustes na documentação

Entrega Mês Ano
Disponibilização de meio de comunicação por voz  no novo prédio

NAPA

ABRIL 2017

Título: Multimídia/Confêrencia do NAPA
Unidade: 010        - BIOMANGUINHOS  
Código do Projeto: 001.2000.001.16020
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 2.393.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.393.500,00 LOA - Capital

          Projetor Multimídia

          TVs LED

          Telepresença

          Vídeo Conferencia

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.393.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
licitação não concluir médio médio realizar ajustes necessários

Indisponibilidade orçamentária médio médio buscar outras fontes

Entrega Mês Ano
Possibilitar a comunicação e integração da áreas de

bio-manguinhos

JULHO 2017

Unidade: 011 - Farmanguinhos
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 12.988.680,00
      1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital R$ 3.943.680,00

      1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente R$ 9.045.000,00

2017 Valor: R$ 16.744.000,00
      1112.0001.0001-TC/FNS/MS - Capital R$ 4.613.000,00

      1112.0002.0001-TC / FNS / MS - Corrente R$ 11.181.000,00

      1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente R$ 950.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 29.732.680,00

Título: Politica de Segurança da Informação
Unidade: 011        - Farmanguinhos
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Código do Projeto: 001.2000.004.15302
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 70.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 20.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Software de Controle de Segurança - Prateleira

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 50.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de Desenvolvimento integração e implantação de política de controle de acesso a informação

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 130.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 80.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Software para segurança da informação

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 50.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de

Desenvolvimento e

implantação de política de

segurança da informação

Total das Despesas do Projeto: R$ 200.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não conseguir adquirir software de controle de

segurança.

médio médio Buscar opções gratuitas, que mesmo não

contemplando todas as necessidades, possam

garantir um mínimo necessário.

Entrega Mês Ano
Software de Controle de segurança  implantado. DEZEMBRO 2017

Políticas de controle de informação divulgadas e aplicadas DEZEMBRO 2017

Título: Revitalização do Parque Fabril - PDTI


Unidade: 011        - Farmanguinhos
Código do Projeto: 004.2522.062.15345
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 4.230.680,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 300.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Contratação de Serviço de Atualização da Rede de Dados e Voz: Serviço especializado de Implantação de Infraestrutura de TI

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.331.680,00 TC/FNS/MS - Capital

          Implementação dos requisitos de negócio nativos/parametrizaveis - ERP

          Validação do Ambiente Operacional (implementação) - ERP

          Migração de dados (implementação) - ERP

          Integração de sistemas (implementação) - ERP

          Plano de Treinamento (implementação) - ERP

          Implantação Gestão Mudanças Organizacionais - ERP

          Instalação - ERP

          Transferencia do sistema ERP para ambiente de produção

          Implementação Requisitos de Negocio Customizaveis- ERP

          Realização de testes - ERP

          Aplicação de Treinamento (implementação)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.293.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Aquisição de Tablets
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          Aquisição de equipamentos servidores para o centro processamento de dados

          Aquisição de Desktop com configuração básica

          Aquisição Ultrabooks

          Aquisição de Infraestrutura de TI

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.299.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Software para gerenciamento de rede física e lógica

          Software para segurança de rede física e lógica.

          Software para gerenciamento de backup

          Software Adobe Acrobat XI Professional

          Software Adobe Creative Suite 6 Master Collection

          Software Volare 16.0

          Atualização Autocad

          Sistema de Farmacovigilancia solução completa

          Software para codicicação de eventos para Farmacovigilancia

          Software para codicicação de produtos para Farmacovigilancia

          Software LIMIS

          Software e Scanner para conferencia de materiais impressos recebidos. Desv. Embalagem

          Aquisição SE Suite: Sistema de controle de documentação da Gestão de Qualidade

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows

          Aquisição de Licenciamento

          Software Microsoft Exchange Server Entrerprise

          Software Microsoft SharePoint Enterprise

          Software Microsoft Project

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 7.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SQL Server standart.

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SQL Server Enterprise Core

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional - Windows Server Data Center Core

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional - System Center 2012 Datacenter

          Licença par uso do Software Microsoft Exchange Server Entrerprise

          Software Microsoft SharePoint Enterprise

          licença de Software Microsoft Project

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 4.847.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.240.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Software para gerenciamento de rede física e lógica

          Software para segurança de rede física e lógica.

          Software para gerenciamento de backup

          Software Adobe Acrobat XI Professional

          Software Adobe Creative Suite 6 Master Collection

          Software Volare 16.0

          Atualização Autocad

          Sistema de Farmacovigilancia solução completa

          Software para codicicação de eventos para Farmacovigilancia

          Software para codicicação de produtos para Farmacovigilancia

          Software LIMIS

          Software e Scanner para conferencia

          Aquisição SE Suite

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows

          Software Microsoft Project

          Transferencia do sistema ERP para ambiente de produção

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 14.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server standart.

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server

Enterprise Core.

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional Windows Server Data Center Core

          Aquisição de Licenciamento Microsoft Windows: Sistema Operacional System Center 2012 Datacenter

          Licença par uso do Software Microsoft Exchange Server Entrerprise

          Software Microsoft SharePoint Enterprise

          Licença de Software Microsoft Project
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4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.293.000,00 TC/FNS/MS - Capital

          Aquisição de Tablets

          Aquisição de servidores

          Aquisição de Desktop com configuração básica

          Aquisição Ultrabooks

          Aquisição de Infraestrutura de TI

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 300.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Contratação de Serviço de Atualização da Rede de Dados e Voz: Serviço especializado de Implantação de

Infraestrutura de TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 9.077.680,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Equipe técnica não conseguir realizar a

implantação dos novos equipamentos.

baixo baixo Contratação de equipe qualificada para tal

implantação

Não conseguir realizar o cumprimento do

cronograma de implantação do ERP. 

baixo médio Mobilizar a alta direção, para que apoie o projeto e

garanta o envolvimento necessário.

Risco da parte elétrica não suportar a nova

carga de energia que será demandada.

baixo médio Requisição da readequação da parte elétrica para

a área de infraestrutura da Unidade.

Não conseguir fazer o licenciamento das

licenças Microsoft necessárias via contrato

Fiocruz-Microsoft.

médio alto Realizar licitação de compra própria

Entrega Mês Ano
Switches, gateways e outros, adquiridos DEZEMBRO 2017

Renovação de até 200 computadores configuração básica. DEZEMBRO 2017

Aquisição  licenças Microsoft para Exchange, Sharepoint, SQL. DEZEMBRO 2017

Título: Modernização e Manutenção do Parque Tecnológico
Unidade: 011        - Farmanguinhos
Código do Projeto: 001.2000.004.15315
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 8.668.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 3.930.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de manutenção e administração de Rede de Dados

          Serviço de outsourcing de impressão

3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnolgia da Informação R$ 100.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Consultoria para implantação arquitetura avançada CISCO.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 280.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Aquisição de Cartuchos para Impressoras - SRP

          Aquisição de Peças e Acessórios para equipamentos de processamento de dados e acessórios - SRP.

          Aquisição de Toner - SRP

3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de  Processamento de Dados R$ 30.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Manutenção de bens e TI

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 100.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de fornecimento de Link de Dados

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 20.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Manutenção de Software fabril SGS

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 908.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Sustentação de Sistemas de Informação - Não SAP

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 2.500.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Sustentação de Sistemas de Informação - SAP

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 800.000,00 TC / FNS / MS - Corrente
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          Contratação Serviço de SMARTNET CISCO para equipamentos do core de rede

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 11.687.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 300.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de fornecimento de Link de Dados e link de internet

3.3.90.35.04 - Consultoria em Tecnolgia da Informação R$ 100.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Consultoria para implantação arquitetura avançada CISCO.

3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de  Processamento de Dados R$ 35.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Manutenção de bens e TI

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 22.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Manutenção de Software fabril SGS

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 280.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Aquisição de Cartuchos para Impressoras - SRP

          Aquisição de Peças e Acessórios para equipamentos de processamento de dados e acessórios SRP.

          Aquisição de Toner SRP

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 4.300.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Serviço de manutenção e administração de Rede de Dados

          Serviço de outsourcing de impressão

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 900.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Contratação Serviço de SMARTNET CISCO para equipamentos do core de rede

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 5.750.000,00 Outras Fontes Federais - Corrente

          Sustentação de Sistemas de Informação Não SAP

          Sustentação de Sistemas de Informação SAP

Total das Despesas do Projeto: R$ 20.355.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Ter problemas para adquirir o serviço de

Outsorcing de Impressão

baixo alto Renovar por mais um período de tempo o contrato

existente.

A empresa não se propuser a renovar o

contrato de Link de dados

baixo alto Iniciar processo de licitação de nova empresa para

prestação do serviço.

Não renovação com empresa prestadora de

serviços de administração de rede

médio alto Nova licitação para contratação de empresa.

Não contratar empresa para sustentação do

ambiente SAP

baixo alto Prover sustentação com mão de obra interna.

Entrega Mês Ano
Licenças e equipamentos adquiridos e disponibilizadas para

utilização.

DEZEMBRO 2017

Título: Gestão da Qualidade em TI
Unidade: 011        - Farmanguinhos
Código do Projeto: 001.2000.001.08116
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 20.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 20.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Implementação de Gestão da Qualidade TI

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 80.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 80.000,00 TC / FNS / MS - Corrente

          Implementação de Gestão da Qualidade TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 100.000,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Não conseguir as contratações necessárias médio baixo Desenvolver soluções internas.

Entrega Mês Ano
Implementação do modelo de qualidade e suas ferramentas. DEZEMBRO 2017

Unidade: 012 - EPSJV
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 1.083.422,99
      1111.0001-LOA - Capital R$ 885.986,98

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 40.000,00

      1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital R$ 9.997,80

      1119.0001-GRANTS - Capital R$ 7.438,21

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 140.000,00

2017 Valor: R$ 1.070.986,98
      1111.0001-LOA - Capital R$ 885.986,98

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 185.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 2.154.409,97

Título: PDTI-Manutenção da rede de dados e voz da EPSJV
Unidade: 012        - EPSJV
Código do Projeto: 001.2000.004.15123
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 945.986,98

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 834.669,08 LOA - Capital

          Microcomputador

          Scanner

          Notebook

          HD Externo Portátil

          WebCam

          Estação IMAC de 27”

          Macbook Pro 16 Gb

          MAC PRO 64GB

          Tablet 10"

          Switch 48 portas

          Access Point AC outdoor

          Controlador Wireless HA

          Software de Gerenciamento de Rede Wireless

          Sistema Digital de Imagens de Radiologia

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 15.000,00 LOA - Corrente

          Contrato de licença de uso de software de Antivírus (Aquisição e Renovação do Software CSS EE Cliente Server Suíte Enterprise Edition composto pelo Officescan, Sever Protect, Control

Manager)

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 25.000,00 LOA - Corrente

          Manutenção da rede de fibra óptica

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 51.317,90 LOA - Capital

          Aquisição do Softwares

          Aquisição de Softwares

          Aquisição de Softwares

          Aquisição de Softwares

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de Materiais de Consumo de Informática - (Memória, HDs, teclado, mouse, pen drive, Adaptador de Thunderbolt para Gigabit Ethernet Apple , Adaptador de Ethernet USB Apple ,

etc...)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 950.986,98
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de Materiais de Consumo de Informática - (Memória, HDs, teclado, mouse, pen drive, Adaptador de Thunderbolt para Gigabit Ethernet Apple , Adaptador de Ethernet USB Apple ,

26/10/2016 - 16:48 Página 50



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 51/105

etc...)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 834.669,08 LOA - Capital

          Computadores

          Scanner

          Notebook

          HD externo Portátil

          Webcan

          Estação Imac de 27''

          Macbook Pro 16 Gb

          MAC PRO 64GB

          Switch 48 portas

          Tablet 10''

          Access Point Ac Outdoor

          Controlador Wireless HA

          Software de Gerenciamento de Redes

          Sistema Digital de imagem de radiologia

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 51.317,90 LOA - Capital

          Software Adobe CS Master Collection

          Atlas TI

          NVIVO 10

          Serviços de hospedagem, suporte técnico e manutenção ao PHL ELYSIO para a BEB

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção de Software - PJ

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 25.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção da rede de fibra óptica

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.896.973,96

Risco Probabilidade Impacto Ação
Redução da capacidade da unidade para

atender quantitativamente e qualitativamente

às crescentes demandas da sociedade.

médio alto Recorrer a outras fontes de receitas para as

aquisições necessárias à execução deste projeto.

Entrega Mês Ano
Ampliação da capacidade da unidade para atender

quantitativamente e qualitativamente às crescentes demandas da

sociedade.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de TI para apoio à Pesquisa da Unidade.
Unidade: 012        - EPSJV
Código do Projeto: 001.2000.001.14667
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 17.436,01

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 9.238,21 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Tablet 7 (LABORAT)

          Notebook (LABORAT)

          Scanner Portátil (LABORAT)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 8.197,80 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Notebook (LAVSA)

          HD Externo (LAVSA)

Total das Despesas do Projeto: R$ 17.436,01

Risco Probabilidade Impacto Ação
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O Termo de outorga foi assinado em novembro

de 2014, porém  a vigência inicia  a partir da

disponibilização do recurso, o que ainda não

aconteceu até o momento. A indisponibilização

do recurso inviabilizará a realização de oficinas

com preceptores de trabalho de campo que

aturam no Curso de Vigilância em Saúde.

(LAVSA)

alto alto Contudo, algumas atividades do projeto já estão

em andamento, independente da disponibilização

do recurso. (LAVSA)

O  projeto está em andamento mesmo sem o

depósito do recurso pela FAPERJ, o que

compromete a execução da parte de Formação

Discente do projeto, pois essa fase requer a

compra de equipamentos. (NUTED)

alto alto Paralisação das atividades do projeto. (NUTED)

Caso a EPSJV não custeie a inscrição e a

passagem aérea, não haverá apresentação do

trabalho na ABRASCO.

(LABORAT)

alto alto Não será publicado o trabalho e nem participará

do evento - ABRASCO (LABORAT)

Entrega Mês Ano
Relatório de evolução de pesquisa e apresentação de trabalho em

evento (Abrasco). (LABORAT)

DEZEMBRO 2016

Relatório de evolução de pesquisa e apresentação de trabalho em

evento. (LABORAT)

DEZEMBRO 2016

- Aprovação de trabalho no formato comunicação oral para o 11º

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva  a ser realizado no período

de 28/07 a 01/8/15.

 - Produção de proposta preliminar do Caderno de

Territorialização.

(LAVSA)

DEZEMBRO 2016

Produção da versão final do caderno de Territorialização. (LAVSA) DEZEMBRO 2016

Componente II: Formação Docentes para a Educação Audiovisual -

A criação dos Núcleos de Educação Audiovisual nas escolas prevê

a composição de um grupo interdisciplinar de docentes que

tenham interesse na construção do projeto. A este grupo está

destinada uma série de encontros com o intuito de desenvolver a

formação pedagógica inicial para a Educação Audiovisual.

Realizados quinzenalmente, têm como objetivo a promoção de um

espaço de reflexão sobre um conjunto de temáticas relevantes.

(NUTED)

DEZEMBRO 2016

Componente III – Produção audiovisual estudantil / Formação

Audiovisual Estudantil - Constituído por diferentes estratégias -

introdução à linguagem audiovisual, cineclube e oficinas de

criação e produção de vídeos - este componente busca a formação

crítica e sensível dos estudantes para a leitura e produção de

imagens no mundo contemporâneo. Desenvolvido ao longo do

projeto, prevê a realização de onze encontros quinzenais.

(NUTED)				


DEZEMBRO 2016

Título: PDTI - Sistema de Apoio à Gestão Estratégica - SAGE
Unidade: 012        - EPSJV
Código do Projeto: 2015.6179.246.17714
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

Risco Probabilidade Impacto Ação
A Fundação Oswaldo Cruz não conseguir

realizar seu planejamento anual.

baixo alto Planejamento anual será realizado em planilhas.

Entrega Mês Ano
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Disponibilização de novas funcionalidades DEZEMBRO 2016

Título: Projeto Outsourcing de Impressão
Unidade: 012        - EPSJV
Código do Projeto: 2115.2000.001.17681
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 120.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 120.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          As páginas são contabilizadas por tipo de categorias, de forma global. O custo é composto por valor da instalação de cada equipamento e quantidade de páginas impressas no montante de

impressoras. Será pago efetivamente o que for impresso.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 120.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 120.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          As páginas são contabilizadas por tipo de categorias, de forma global. O custo é composto por valor da instalação de cada equipamento e quantidade de páginas impressas no montante de

impressoras. Será pago efetivamente o que for impresso.

Total das Despesas do Projeto: R$ 240.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falência ou dissolução da Contratada baixo alto Formação de cadastro de empresas capazes de

suprir emergencialmente o objeto do contrato.

Entrega Mês Ano
Garantir a disponibilidade dos serviços de impressão Agilidade na

reposição e instalação de novos postos de impressão Melhor

custo benefício Diminuição da quantidade e modelos de

impressoras Garantia de atualização tecnológica do parque de

impressão Otimização da reposição dos suprimentos 

DEZEMBRO 2016

Unidade: 014 - COC
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 521.600,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 431.600,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 90.000,00

2017 Valor: R$ 195.200,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 182.200,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 13.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 716.800,00

Título: Outsourcing de impressão
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 2015.6179.246.17143
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 10.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 10.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente
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          Valor para implantação de projeto de outsourcing na Casa de Oswaldo Cruz para o período de 2016.

REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R$ 40.000,00 PARA 28.000,00. 

REDUÇÃO CONFORME REUNIÃO COM O RESPONSÁVEL DO STI 09/09/16: DE R$ 28.000,00 PARA 10.000,00.

Total das Despesas do Projeto: R$ 10.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na implantação do serviço pelo

fornecedor

médio médio Aplicar sanções previstas em contrato

Atraso na implantação do projeto de serviço de

diretório na unidade

baixo médio Redução do percentual de implantação do projeto

Problemas na execução do pregão eletrônico e

consequente atraso no registro de preço

médio alto Redução no percentual de implantação do projeto

Registro de preço não realizado no ano de 2016 baixo alto Cancelamento do projeto

Corte parcial ou total do valor para implantação

do projeto

baixo alto Redução do escopo ou cancelamento do projeto

Entrega Mês Ano
Implantação e monitoramento do serviço em 30% da unidade DEZEMBRO 2016

Título: Modernização da infraestrutura tecnológica do STI
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 016.6179.246.14329
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 182.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 8.200,00 LOA - Capital

          Storage para rack com interface 10Gbps iSCSI,43.2TB Brutos

          Monitores 32" Borderless

          Estação de monitoramento

          Transceiver Gbic 10Gb

          Seagate Servidor Business Storage 4-Bay NAS 12TB

4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra) R$ 174.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de software de monitoramento

          Aquisição de Aplicação de Virtualização, gerência e monitoramento de VMs

          Solução de Backup para VMs e Produtos

4.4.90.35.04 - Consultoria em TI R$ 0,00 LOA - Capital

          Treinamento da solução fornecida

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 182.200,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 8.200,00 LOA - Capital

          Monitores 32" Borderless

          Estação de monitoramento

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 174.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Aplicação de Virtualização, gerência e monitoramento de VMs

          Solução de Backup para VMs e Produtos

Total das Despesas do Projeto: R$ 364.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
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Atraso na entrega dos equipamentos

adquiridos

médio médio Aplicar as sanções previstas em contrato no

fornecedor

Recurso não disponível médio alto Cancelamento do projeto

Entrega Mês Ano
Infraestrutura modernizada DEZEMBRO 2016

Título: Gerenciamento do Parque Tecnológico
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 003.7674.057.14333
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 65.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 15.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação anual do software antivirus Endpoint adotado como padrão na unidade

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 0,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação anual do licenciamento do sistema operacional Windows e Pacote Office junto a presidência para todos os equipamentos da unidade.

REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R$ 35.000,00 PARA 0,00.

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 0,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação do licenciamento do software de Firewall Checkpoint utilizado no STI pelo período de 12 meses

REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R$ 60.000,00 PARA 0,00.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 20.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de acessórios de TI para a área de suporte (teclado, mouse, pendrive, etc.) distribuir aos usuários da unidade

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 30.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de acessórios de TI para a área de infraestrutura (cabo de rede, ferramentas, hd para servidor, etc.)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 13.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 13.000,00 LOA - Corrente

          Aquisição de acessórios de informática referente ao primeiro trimestre de 2017.

Total das Despesas do Projeto: R$ 78.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega do material solicitado baixo médio Aplicar sanções prevista em contrato

Recurso não disponível médio alto Priorização de aquisição de itens

Entrega Mês Ano
Acessórios entregue na unidade DEZEMBRO 2016

Serviço de antivírus atualizado JULHO 2016

Pacote de escritório mantido JULHO 2016

Software de firewall atualizado DEZEMBRO 2016

Título: Desenvolvimento e manutenção de tecnologias da informação
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 003.7674.057.14330
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-1 - Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade. 10% 12%

p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG). 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 0,00
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Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.48 - Servico de Selecao E Treinamento R$ 0,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Curso no formato in company contemplando o total de 10 pessoas para a realização de capacitação e nivelamento da equipe de desenvolvimento na plataforma DJANGO.

REDUÇÃO PÓS-CD 03/02/2016: DE R$ 20.000,00 PARA 0,00.

Risco Probabilidade Impacto Ação
Alteração de prioridades pela direção alto alto Realocar profissionais e apresentar novo

cronograma

Entrega Mês Ano
Ferramenta de busca integrada - piloto aplicado na BV Oswaldo

Cruz

ABRIL 2016

Site do Museu da Vida ABRIL 2016

Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz ABRIL 2016

Site da Semana Fluminense SETEMBRO 2016

Portal COC - versão inglês + espanhol ABRIL 2016

Site do Programa de Pós Graduação do Patrimônio Cultural das

Ciências e da Saúde

JULHO 2016

Módulo de requisição de compras do Sistema de gestão da

unidade

JUNHO 2016

Título: Modernização do parque computacional
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 016.6179.246.14676
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 249.400,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 249.400,00 LOA - Capital

          Aquisição de computadores

          Aquisição de MAC

          Aquisição de impressora label

          Aquisição de notebooks

          Aquisição de nobreaks

          Aquisição de HD externo 1TB com Firewire

          Aquisição de mesa digitalizadora

          Aquisição de roteadores

          Aquisição de câmera

          Aquisição de HD externo 4TB

          Projetor Multimídia

          Rotulador eletrônico

          Aquisição de HD externo 1TB

          Aquisição de Tablet

          Access Point CISCO

          Mikrotik

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 0,00 LOA - Capital

          Aquisição de software Mindmeister

Total das Despesas do Projeto: R$ 249.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega dos equipamentos pelo

fornecedor

médio baixo Aplicar sanções previstas em contrato

Recurso para aquisição não disponível médio alto Readequação das prioridades

Entrega Mês Ano
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Equipamentos entregue a unidade DEZEMBRO 2016

Título: Link de Internet
Unidade: 014        - COC            
Código do Projeto: 2015.6179.246.17239
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 15.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 15.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de link de internet de 5mb para atender as demandas da secretaria acadêmica

Total das Despesas do Projeto: R$ 15.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Recurso não disponível alto baixo Utilização de rede institucional para realização do

curso

Entrega Mês Ano
Link de contingência de internet disponível por 10 meses para

realização de curso internacional

MARÇO 2016

Unidade: 017 - INI
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 503.640,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 356.400,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 30.740,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 116.500,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 503.640,00

Título: F3 - (PDTI) ESTRUTURA DE TI DA GESTÃO DO INI / IPEC
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16169
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 11.995,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 11.995,00 LOA - Corrente

          HD SSD SV300S37A/120G - BOX

          Mouse óptico com fio, conexão USB com scroll Microsoft

          HD EXTERNO 3TB USB 3.0 Portable

          Bateria de Lithium em formato de botão CR2032 3V

          Fusível 10 Amperes

          Adaptador de tomada Padrão antigo para novo ABNT 3 pinos para 3

          Adaptador de tomada Padrão novo para antigo ABNT 3 pinos para 3

          Filtro de linha Leadership / 3336 -  BIVOLT

          Cabo HDMI

          Gravador de DVD, interface: USB 2.0, velocidade de leitura: DVD-R (SL/DL): 8x, DVD+R (SL/DL): 8x, Velocidade de gravação: DVD+-R SL/DL 8x/6x, DVD+RW/-RW 8x/6x, DVD-RAM 5x,

CD-R/RW 24x.

Total das Despesas do Projeto: R$ 11.995,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Indisponibilidade orçamentária. baixo alto Planejar compra para o ano de 2017.

Equipamentos fora das especificações

mínimas.

médio alto Não aceite e devolução ao fornecedor;

convocação do segundo colocado.

Entrega Mês Ano
Material de consumo para manutenção de parque computacional

do INI

AGOSTO 2016

Título: F3 - (PDTI) ADEQUAÇÃO A INFRAESTRUTURA DA REDE COMEP
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16174
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 30.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 30.000,00 LOA - Capital

          Serviços de cabeamento estrutrado  de Fibra ótica e metálico par Trançado

Total das Despesas do Projeto: R$ 30.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso do fornecedor. médio médio Atraso na entrega de equipamentos pelo

fornecedor.

Questionamentos a publicação de edital de

serviços de cabeamento estruturado.

médio médio Justificativa aos questionamentos.

Entrega Mês Ano
Licitação ou adesão a ATA de registro de preços pelo INI. JULHO 2016

Título: F3 - (PDTI) DISPOSITIVOS MÓVEIS NA ASSISTÊNCIA
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16172
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 75.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 75.200,00 LOA - Capital

          Dispositivos móveis (Tablet)

          Serviço de Integração de Dispositivos Móveis

Total das Despesas do Projeto: R$ 75.200,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Disponibilidade de recursos pela direção alto baixo Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega Mês Ano
Tablets de 10" DEZEMBRO 2016

Serviço de adequação de dispositivos móveis. DEZEMBRO 2017

Título: F3 - (PDTI) FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16175
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
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Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
Indicadores Meta2016 Meta2017

p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 50.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço técnico de suporte e funcionamento de APLIANCE. Suporte Fortigate 1000D 8 x 5 - 1 ano

          Serviço técnico de suporte e funcionamento de APLIANCE. Suporte Fortiauthenticator 400C - 1 ano.

Total das Despesas do Projeto: R$ 50.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Disponibilidade orçamentária. alto alto Elaborar projeto para o ano seguinte.

Atraso em licitação das licenças. alto alto Aguardar crítica realizada pela procuradoria.

Entrega Mês Ano
Adesão a compra compartilhada promovida pela CGTI. JULHO 2016

Título: F3 - (PDTI) CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16177
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 115.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.37.93 - Aquisição de software (locação de mão de obra) R$ 115.200,00 LOA - Capital

          CERTIFICADO DIGITAL

          Serviços de desenvolvimento para  adequação do SIPEC.

Total das Despesas do Projeto: R$ 115.200,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Disponibilidade orçamentária. médio alto Elaborar projeto para o ano seguinte.

Renovação com projeto ALERT. médio médio Adesão de certificados digitais para médicos e

adequação do SIPEC para assinatura digital.

Entrega Mês Ano
Certificação digital para profissionais médicos da assistência. DEZEMBRO 2016

Título: F3 - (PDTI) MANTER A INFRAESTRUTURA DE TI DA REDE DE DADOS DO INI
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16181
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%
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p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 80.245,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 80.245,00 LOA - Corrente

          Caixa de Cabo UTP Cat-5e Ethernet RJ-45

          Conectores RJ 45 Macho CAT 5e

          CONECTOR FEMEA SOHOPLUS CAT.5E T568A/B - BRANCO - ROHS

          Cartucho para cópia de dados LTO3 Ultrium RW 800GB

          Cartucho de Limpeza LTO3 Ultrium

          Ponto de Acesso para redes sem fio.

          Leitor biométrico para acesso controlado.

          Registrador Eletrônico de Ponto.

Total das Despesas do Projeto: R$ 80.245,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Indisponibilidade orçamentária. médio alto Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega Mês Ano
Pontos de Acesso de Redes Sem Fio. DEZEMBRO 2016

Título: F3 - (PDTI) INTEGRAÇÃO DO SIPEC COM RES FIOCRUZ
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16176
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Serviço de integração do Sipec com o Alert

Total das Despesas do Projeto: R$ 50.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não renovação de contrato. médio baixo Arquivar o projeto.

Indisponibilidade orçamentária. alto baixo Elaborar projeto para o ano seguinte.

Entrega Mês Ano
Interfaceamento ALERT x SIPEC DEZEMBRO 2016

Título: F3 - (PDTI) IMPLANTAÇÃO DO RES FIOCRUZ
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16173
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p31-1 - Número de reuniões para análise e decisões de TI realizadas com a direção da unidade. 10% 12%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 36.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 36.000,00 LOA - Capital

          LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS

          IMPRESSORAS DE CÓDIGO DE BARRAS
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Total das Despesas do Projeto: R$ 36.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não renovação de contrato com a ALERT. médio baixo Adequação do SIPEC para atender as

necessidades do instituto.

Entrega Mês Ano
	infraestrutura em TI modernizada nos serviços de atendimento ao

paciente

DEZEMBRO 2017

Título: F3 - (PDTI) CONTRATOS GESTÃO
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16183
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 5.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 5.000,00 LOA - Corrente

          OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Total das Despesas do Projeto: R$ 5.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não adesão ao outsourcing. baixo alto Programa de conscientização do usuário.

Entrega Mês Ano
Não adesão ao contrato. MARÇO 2016

Título: F3 - (PDTI) MANUTENÇÃO DO SIPEC
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16187
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 30.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 30.000,00 LOA - Capital

          Interfaceamento de equipamentos laboratoriais

Total das Despesas do Projeto: R$ 30.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não captação de propostas mínimas para

edital.

baixo alto Captar novas propostas no mercado.

Entrega Mês Ano
Interfaceamento de equipamentos laboratoriais. SETEMBRO 2016

Título: F3 - (PDTI) Integração dos módulos laboratoriais imagem (Pacs) e farmacia do sipec
Unidade: 017        - INI         
Código do Projeto: 001.2000.001.16182
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
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Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 20.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 20.000,00 LOA - Capital

          Suporte e Manutenção de software Pixeon

Total das Despesas do Projeto: R$ 20.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Indisponibilidade orçamentária. médio alto Readequação de planejamento da TI.

Entrega Mês Ano
Suporte e manutenção de integração dos módulos laboratoriais. SETEMBRO 2016

Unidade: 018 - CECAL
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 772.739,02
      1111.0001-LOA - Capital R$ 23.722,90

      1116.0001-Outras Receitas Próprias - Capital R$ 327.118,70

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 421.897,42

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 772.739,02

Título: Desenvolvimento de novo Sistema de Controle da Produção Animal (SICOPA- WebCEUA)
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15337
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 100.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Serviço de Desenvolvimento de novo SI (SICOPA- WebCEUA)

Total das Despesas do Projeto: R$ 100.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contratação de empresa não certificada médio alto Exigência de atestados e certificações que

comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega Mês Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem de Dados e funções;

Desenvolvimento e implementação da aplicação.

DEZEMBRO 2016

Título: Certificação e manutenção do sistema de infraestrutura da rede de dados do Cecal
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15335
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 200.000,00
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Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutra de TI R$ 200.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Certificação e manutenção do sistema de infraestrutura da rede de dados do Cecal

Total das Despesas do Projeto: R$ 200.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Estimativa indevida das necessidades de

equipamentos e contratações de serviços

médio alto Reavaliação e aprovação das reais necessidades

definidas pelo contratante

Definição superestimada dos valores licitados

para aquisição de equipamentos e contratação

de serviços

médio alto Pesquisa séria e adequada dos valores a serem

contratados.

Entrega Mês Ano
Realização da certificação e manutenção da infraestrutura DEZEMBRO 2016

Título: Licença de uso MICROSOFT PROJECT para cinco computadores do Cecal
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.002.15835
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.007,50

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 1.007,50 Fundo Fiocruz - Corrente

          Licença de uso MICROSOFT PROJECT para cinco computadores do Cecal

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.007,50

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não atendimento dos procedimentos previstos

na norma IN 04/2010 SLTI/MPOG e no edital.

baixo médio Acompanhar constantemente o desempenho da

empresa contratada na execução dos serviços

Entrega Mês Ano
Licenciamento. DEZEMBRO 2016

Título: Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing 
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15827
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 24.960,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 24.960,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing (Serviços em reprodução A4)

          Locação de serviços de impressão através do modelo de gestão outsourcing (Locação de impressoras Multi Mono A4)

Total das Despesas do Projeto: R$ 24.960,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Execução indevida do serviço médio alto Estabelecimento de penalidades contratuais.

Verificação constante da execução dos serviços

apontando as não conformidades
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Entrega Mês Ano
Inicio do serviço de Outsourcing de Impressão. DEZEMBRO 2016

Título: Desenvolvimento de SI para o SBDA(Serviço de Biotecnologia e Desenvolvimento Animal/Cecal
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15829
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 40.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 40.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Desenvolvimento de um SI para o SBDA a fim de proporcionar o rastreamento, armazenamento e segurança dos registros genéticos dos animais de laboratório

Total das Despesas do Projeto: R$ 40.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contratação de empresa não certificada médio médio Exigência de atestados e certificações que

comprovem a confiabilidade da contratação

Execução indevida do serviço médio alto Verificação constante da execução dos serviços

apontando as não conformidades

Estabelecimento de penalidades contratuais.

Entrega Mês Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem de Dados e funções;

Desenvolvimento e implementação da aplicação.

DEZEMBRO 2016

Título: Licença de uso MICROSOFT para todos os computadores do Cecal (valor integral unitário = R$ 160,90, só será repassado a
CGTI 50% = R$ 80,45 por máquina)
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.002.15837
Iniciativa: 001 - Gestão e Manutenção de Atividades
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 12.067,50

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 12.067,50 Fundo Fiocruz - Corrente

          Licença de uso MICROSOFT para todos os computadores do Cecal (valor integral unitário = R$ 160,90, só será repassado a CGTI 50% = R$ 80,45 por máquina)

Total das Despesas do Projeto: R$ 12.067,50

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não atendimento dos procedimentos previstos

na norma IN 04/2010 SLTI/MPOG e no edital.

baixo médio Acompanhar constantemente o desempenho da

empresa contratada na execução dos serviços

Entrega Mês Ano
Licenciamento/entrega das licenças. DEZEMBRO 2016

Título: Desenvolvimento do Sistema Animex- Sistema de Gerenciamento de Resultados de Monitoramento Sanitário e Genético de
Animais de Laboratório  -Fase 2
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.001.16721
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio
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Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 12.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais R$ 12.000,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Desenvolvimento de novas rotinas do Sistema Animex

Total das Despesas do Projeto: R$ 12.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Execução indevida do serviço médio alto Estabelecimento de penalidades contratuais.

Estabelecimento de SLAs (acordos de níveis de

serviços) adequados às necessidade e exigência

de atestados e certificações de capacidade

técnica.

Verificação constante da execução dos serviços

apontando as não conformidades.

Entrega Mês Ano
Levantamento de requisitos, Análise, Modelagem,

Desenvolvimento e Implantação.

DEZEMBRO 2016

Título: Fortalecimento e manutenção dos recursos e insumos do parque tecnológico do Cecal
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15340
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 7.398,50

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 7.020,91 Fundo Fiocruz - Corrente

          Marcador Anilha para cabo UTP para Rede Ethernet (RJ-45) em pares trançados composto de 8 condutores sólidos em cobre nu com bitola 24 AWG.

          Estabilizador 300VA/W monovolt 115V, tensão de entrada - 115V; tensão de saída - 115V; possui 4 tomadas elétricas; potência de 300VA/W; fusível - 5A; corrente nominal - 2.61A; tempo de

resposta: 4 semiciclos; dois indicadores luminosos: rede (verde) e carga (vermelho), com novo padrâo de tomadas


          Pen drive 32GB, especificações: Capacidades 32 GB, interface: USB 2.0, temperatura de Operação: 32° a 140° C, temperatura de Armazenamento: -4° a 185° C.

          Alicate de crimpar – compatível com conector RJ45 (8P8C)

          Aspirador de pó e jateador de ar para tensões de 110V. para uso em computadores, teclados, impressoras, também pode ser usado na limpeza e secagem de peças e equipamentos (função

jateamento), limpeza de bancadas  Peso máximo: 650g Dimensões: 200 x 250 x 100 mm, tensão de alimentação: 110V, consumo de corrente máxima: 1A, potência nominal: 100W. Acompanhando

de 2 bicos intercambiáveis, 2 jogos de filtros e 3 unidades sobressalentes de filtragem

          Caneta laser point que projeta ponto luminoso vermelho de luz laser continuo com alcance de até 50 metros.

          Capa plástica para conector RJ45 utilizada para proteger as travas dos conectores cor azul. pacote com 1.000

          Carregador universal automático para notebook

          Conector RJ45 macho categoria 5 ENHANCED que atenda a FCC 68.5 (EMI-INTERFERENCIA ELETRO-MAGNETICA), que tenha conectores adequados para conectorizacao de condutores

sólidos ou flexíveis, que tenha Certificado de homologação UL - UNDERWHRITES LABORATORIES e Certificado que atenda a NORMA EIA/TIA, pacote com 1.000

          Disco rígido de 3,5", 3TB, interface SATA 3Gb/s, 7.200rpm, 64MB buffer, Velocidade de rotação: IntelliPower (5400 a 7200rpm), Tamanho do buffer de 64 MB, Acústica (sone) < 1, Taxas de

transferência: Buffer para host (Serial ATA) 3 Gb/s (máx.). Especificações físicas: Capacidade: 3 TB. Especificações ambientais: Choque operacional (leitura): 65G, 2 ms , Choque não operacional:

250G, 2 ms. Acústica: Modo Idle: 24 dBA (média), Modo de busca 3: 25 dBA (média). Temperatura: Em operação:    -0° C a 60° C.  Fora de operação: -40° C a 70° C. Especificações elétricas:

Dissipação de energia: Leitura / gravação: 6,0 Watt. Idle: 5,50 Watt. Standby: 0,75 Watts. Sleep: 0,75 Watts. Garantia mínima de 2 anos do Fabricante no Brasil

          Ferro de solda – com pelo menos 70w e 110v

          Fonte ATX, mínimo de 550W, Ventilador 80mm - Para gabinete ATX. Conector para SATA. Bivolt 110/220v automático. Possuir ventiladores adicionais para máxima dissipação de calor.

Indicado para hardware de alto desempenho

          HD externo 3,5", 2TB, interface: USB 2.0, cache 32MB, taxa de transferência de dados: 480MB/seg (máx), compatível com Windows 7 e superior, Mac OS 10.4.8 e superior - Cor: Preto

          Headset Standard com microfone, indicado para uso em vídeo conferências, jogos interativos, programas multimídias, MSN, Skype e outros aplicativos, Controle de volume, Sensibilidade: 103

dB SPLA 1kHz, Impedância: 32&#937;, Frequência de resposta: 20Hz ~ 20kHz, Plugue P2 3.5mm estereo, Cor: Preto/Prata, Extensão do cabo: 1,8 m (± 0,3), Dimensões: Ø 40,0 mm (auto-falante) / Ø

26/10/2016 - 16:48 Página 65



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 66/105

5,0 x 6,0 mm (microfone), Peso: 115g, Dimensões: 245 x 160 x 35mm

          Identificador de cabos de redes com cores e números, pacote com 500 unidades.

          Jogo de chaves do tipo fenda, com as seguintes medidas 4x60mm - 5x80mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm

          jogo de chaves do tipo Philips, com as seguintes medidas 4x60mm - 5x80mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm;

          Jogo de chaves hexagonal com as seguintes dimensões 11 Chaves Hexagonais (Milimétricas): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm;

          MEMORIA DE 2GB 1333MHZ DDR3 (box) NON-ECC CL9 DIMM, NON - ECC 1333MHZ 240-PIN UNBUFFERED DIMM (SDRAM-DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, GOLD)

          Memória de 2GB 800MHz DDR2 (box) Non-ECC CL6 DIMM, Standard 256M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL6)

          Multímetro digital

          Placa Wireless - Padrão IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Interface PCI Express x1,Wireless Signal Rates Up to 150Mbps,Frequency Range 2.4-2.4835GHz, Wireless Transmit

Power 20dBm (MAX), Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, Receiver Sensitivity 130M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER,

6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8, Operating temperature 0°C~40°C

(32°F~104°F), Storage temperature -40°C~70°C (-40°F~158°F), Relative humidity 10% ~ 90%, Non Condensation, Storage Humidity, 10% ~ 90%, Non Condensation Suporte de baixo perfil incluído.

          Pasta térmica a base de prata para processador, frasco com 5 gramas.

          Pen Drive 128 GB USB 2.0

          Pen Drive 8 GB USB 2.0

          Placa de vídeo -Radeon HD 6570 2GB 128-bit DDR3 PCI Express 2.1 x16 HDCP Ready Video Card, Core Clock: 650MHz, Stream Processors: 480 Stream Processing Units, Effective Memory

Clock: 1300MHz, DirectX 11, OpenGL 4.1, 1 x HDMI, 1 x D-SUB

          Solda

          Verificador de cabo – pinagem para norma T568A e T568B, detecção de PoE compatível com o padrão 802.3af e também possibilite a injeção de sinais para descoberta de caminho

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 13,99 Fundo Fiocruz - Corrente

          GUIA DE CABO 1U Confeccionado em aço; Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições

especificadas de uso em ambientes internos (EIA 569); Apresenta largura de 19´´, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; Possui tampa metálica removível; Capacidades: (Taxa de

ocupação 40%); CAT.5e: 40; CAT.6: 24; CAT.6A: 12

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 171,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Kit Localizador de cabos Ponteira Indutiva Produto desenvolvido para facilitar a localização e identificação de pontos; - Possui um injetor de sinal e uma caneta indutiva; - Acompanha no estojo

garra de jacaré, mini cords RJ-11 e RJ-45, fone de ouvido e baterias.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 6,30 Fundo Fiocruz - Corrente

          Adaptador conector - cabo de força IDE/SATA.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 26,40 Fundo Fiocruz - Corrente

          LC: LIMPA CONTATO SPRAY

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 159,90 Fundo Fiocruz - Corrente

          Testador de fontes PowerMax ATX – com visor LCD - Power SupplyTester II.

Total das Despesas do Projeto: R$ 7.398,50

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contratação de empresa sem certificação alto alto Exigência de atestados e certificações que

comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega Mês Ano
Mapeamento/Levantamento do escopo identificando as

necessidades de infraestrutura e manutenção das atividades da

unidade utilizando recursos de TI com materiais de consumo,

permanentes e contratação de serviços. 

DEZEMBRO 2016

Título: Projeto de Fortalecimento da Infraestrutura de TI em prol do parque tecnológico Cecal_Materiais Permanentes
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.002.15986
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 338.841,60

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 94.891,60 LOA - Capital

          Computador Pessoal Básico

          Computador Pessoal Básico

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.400,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Equipamento Servidor de Rede
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4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 17.800,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Switch 24 portas

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 47.400,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Switch 48 portas

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 1.000,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Impressora Laser Monocromática

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.000,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Tablet

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 850,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Impressora de Etiquetas

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 93.500,00 Outras Receitas Próprias - Capital

          Storage de Armazenamento de Capacidade Média

Total das Despesas do Projeto: R$ 338.841,60

Risco Probabilidade Impacto Ação
Problemas da não aprovação de equipamentos

e serviços contratados

médio médio Promover o acompanhamento e supervisão das

áreas responsáveis técnicas e administrativas pela

contratação e aquisição de serviços.

Estimativa indevida das necessidades de

equipamentos e contratações de serviços

médio médio Reavaliação e aprovação das reais necessidades

definidas pelo contratante

Definição superestimada dos valores licitados

para aquisição de equipamentos e contratação

de serviços

médio alto Avaliar recomendações sobre o teto máximo para

realização das contratações.

Entrega Mês Ano
Aquisição de recursos de hardware. DEZEMBRO 2016

Título: Desenvolvimento do sítio Intranet do Cecal
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 001.2000.004.15826
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-3 - Percentual de sistemas novas desenvolvido com base no MDS 80% 100%

p51-1 - Índice de páginas acessíveis (Número de páginas aderentes ao padrão e-MAG). 50% 70%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 28.463,92

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 28.463,92 Fundo Fiocruz - Corrente

          Desenvolvimento do sítio Intranet do ICTB e atualização do Portal ICTB

Total das Despesas do Projeto: R$ 28.463,92

Risco Probabilidade Impacto Ação
Execução indevida do serviço médio alto Estabelecimento de penalidades contratuais.

Contratação de empresa não certificada médio médio Exigência de atestados e certificações que

comprovem a confiabilidade da contratação

Entrega Mês Ano
Levantamento de Requisitos; Modelagem do Mapa Conceitual;

Desenvolvimento e implementação da aplicação.

DEZEMBRO 2016

Título: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GARANTIA ON SITE DOS SERVIDORES DELL
Unidade: 018        - CECAL
Código do Projeto: 2115.2000.002.19498
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
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p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 8.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de  Processamento de Dados R$ 8.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GARANTIA ON SITE DOS SERVIDORES DELL POR UM PERÍODO DE TRÊS ANOS

Total das Despesas do Projeto: R$ 8.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
EXECUÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO médio alto ESTABELECIMENTO DE PENALIDADES

CONTRATUAIS

ATRASOS NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE

SUPORTE E GARANTIA PREVISTA NA

CONTRATAÇÃO

médio alto ESTREITA FISCALIZAÇÃO PARA VIABILIZAR

APLICAÇÃO IMEDIATA DAS SANÇÕES

PREVISTAS NO CONTRATO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA

NÃO PRESTADOS ADEQUADAMENTE

médio alto ACOMPANHAR CONSTANTEMENTE O

DESEMPENHO DA EMPRESA CONTRATADA

NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Entrega Mês Ano
INÍCIO DO CONTRATO OUTUBRO 2016

Unidade: 031 - CPqRR
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 942.224,50
      1111.0002-LOA - Corrente R$ 188.461,28

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 183.732,67

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 100.000,00

      1115.0001-Fontes Internacionais - Capital R$ 307.000,00

      1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital R$ 59.875,67

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 103.154,88

2017 Valor: R$ 1.124.743,10
      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 621.232,67

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 100.000,00

      1115.0001-Fontes Internacionais - Capital R$ 207.000,00

      1118.0001-Outras Fundações de Apoio - Capital R$ 59.875,67

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 136.634,76

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 2.066.967,60

Título: Manutenção da Biblioteca_PDTI
Unidade: 031        - CPqRR          
Código do Projeto: 2015.20YD.552.18951
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 4.200,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 4.200,00 LOA - Corrente

          Suporte remoto ao sistema PHL

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 4.800,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 4.800,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Suporte remoto ao sistema PHL

Total das Despesas do Projeto: R$ 9.000,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Nenhum baixo baixo Nenhum

Entrega Mês Ano
Sistema mantido DEZEMBRO 2016

Título: Manutenção do sistema de controle de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade
Unidade: 031        - CPqRR          
Código do Projeto: 2015.20YD.556.18938
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 12.751,28

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 12.751,28 LOA - Corrente

          Suporte remoto ao sistema SE Suite

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 14.704,56
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 14.704,56 Fundo Fiocruz - Corrente

          Suporte remoto ao sistema SE Suite

Total das Despesas do Projeto: R$ 27.455,84

Risco Probabilidade Impacto Ação
Sistema não atende à demanda baixo baixo alterar o sistema

Entrega Mês Ano
Sistema Mantido DEZEMBRO 2016

Título: Apoio tecnológico à gestão no CPqRR (outsourcing de impressão, terceirização do suporte de TI e conexão a internet)
Unidade: 031        - CPqRR          
Código do Projeto: 2015.20K0.140.18958
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20K0 - Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para a Prevenção e Vigilância de Doenças Transmissíveis e na resposta às
emergências

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 253.154,88

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 24.882,00 LOA - Corrente

          Operação da rede COMEP.BH (internet)

3.3.90.37.28 - Suporte a usuários de T.I R$ 157.868,04 LOA - Corrente

          Terceirização do SINFO

          Terceirização do SINFO

3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI R$ 70.404,84 LOA - Corrente

          Outsourcing de impressão

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 117.130,20
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 27.370,20 Fundo Fiocruz - Corrente

          Operação da rede COMEP.BH (internet)

3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI R$ 89.760,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Outsourcing de impressão

Total das Despesas do Projeto: R$ 370.285,08

Risco Probabilidade Impacto Ação
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Internet não funcionar baixo baixo Solicitar manutenção à rede

Entrega Mês Ano
Internet provida DEZEMBRO 2016

Título: Atualização tecnológica do parque computacional do CPqRR 
Unidade: 031        - CPqRR          
Código do Projeto: 2015.20YD.556.18959
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 21.510,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 15.000,00 LOA - Corrente

          Antivírus

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 6.510,00 LOA - Corrente

          Storage

Total das Despesas do Projeto: R$ 21.510,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Nenhum baixo baixo nenhum

Entrega Mês Ano
Antivirus mantido DEZEMBRO 2016

Título: PDTI institucional
Unidade: 031        - CPqRR          
Código do Projeto: 2015.20K1.151.19008
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas  para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 650.608,34

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Transferências Internas - Corrente

          Renovação da Garantia dos servidores de processamento e de armazenamento (SGI e DELL)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 25.000,00 Transferências Internas - Capital

          HDs backup para Storages

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 112.500,00 Transferências Internas - Capital

          Microcomputador padrão Fiocruz

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 6.500,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          roteador

          Computador de mesa (desktop)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.497,67 Transferências Internas - Capital

          Software Stata 13.0

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Fontes Internacionais - Capital

          Servidor rack de storage e processamento 

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 207.000,00 Fontes Internacionais - Capital

          Servidor rack de processamento e web

          Desktop

          Rack 42U

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.720,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Avaliação de desempenho e custo-efetividade de métodos diagnósticos para a leishmaniose visceral hum

          Avaliação de custo-efetividade de diferentes estratégias diagnósticas e terapêuticas para leishmanio

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Note)

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Desktop)

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (HD)
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4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 9.810,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Licença de Uso do software TreeAge Pro Healthcare

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.429,00 Transferências Internas - Capital

          offices (Word + Excel + PowerPoint);

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 27.846,00 Transferências Internas - Capital

          mini servidor

          HD externo

          computador

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 260,00 Transferências Internas - Capital

          gravador de DVD para substituição do drive do computador acoplado ao LSRFortessa;

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.126,67 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Pacote Office 2013

          Software STATA 13.0

          Software STAT/TRANSFER

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.400,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Ultrabook

          HD

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.000,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          notebook e impressora colorida

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.649,70 Outras Fundações de Apoio - Capital

          NOTEBOOK INTEL

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 374,82 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Mini gravador de voz

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.294,48 Outras Fundações de Apoio - Capital

          HD externo

          Desktop

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 13.200,00 Transferências Internas - Capital

          Computador de mesa (desktop)

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 988.108,34
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.95 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados R$ 450.000,00 Transferências Internas - Capital

          Microcomputador padrão Fiocruz

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 9.810,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Licença de Uso do software TreeAge Pro Healthcare

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.400,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Ultrabook

          HD

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.126,67 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Pacote Office 2013

          Software STATA 13.0

          Software STAT/TRANSFER

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.000,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          notebook e impressora colorida

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 13.200,00

          Construção de Indicadores de Vulnerabilidade da População como Insumo para a Elaboração das Ações de

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.720,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          Avaliação de desempenho e custo-efetividade de métodos diagnósticos para a leishmaniose visceral hum

          Avaliação de custo-efetividade de diferentes estratégias diagnósticas e terapêuticas para leishmanio

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Note)

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (Desktop)

          Abordagem clínica e diagnóstica da leishmaniose visceral (HD)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 6.500,00 Outras Fundações de Apoio - Capital

          roteador

          computador de mesa (desktop)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 3.294,48 Outras Fundações de Apoio - Capital

          HD externo

          Desktop

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 27.846,00 Transferências Internas - Capital

          mini servidor

          HD externo

          computador

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 374,82 Outras Fundações de Apoio - Capital
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          mini gravador de voz

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.649,70 Outras Fundações de Apoio - Capital

          notebook intel

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.429,00 Transferências Internas - Capital

          offices (Word + Excel + PowerPoint)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.497,67 Transferências Internas - Capital

          software stata 13.0

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Transferências Internas - Capital

          servidor rack de storage e processamento

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 207.000,00 Fontes Internacionais - Capital

          servidor rack de processamento e web

          Desktop

          Rack 42U

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 260,00 Transferências Internas - Capital

          gravador de DVD

3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Transferências Internas - Corrente

          Renovação da Garantia dos servidores de processamento e de armazenamento (SGI e DELL)

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 25.000,00 Transferências Internas - Capital

          HDs backup para Storages

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.638.716,68

Risco Probabilidade Impacto Ação
Nenhum baixo baixo Nenhum

Entrega Mês Ano
Sistemas de Informação mantidos DEZEMBRO 2016

Unidade: 032 - CPqAM
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 575.100,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 200.000,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 375.100,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 575.100,00

Título: Gestão da estrutura de informática
Unidade: 032        - CPqAM          
Código do Projeto: 2115.2000.001.19171
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 370.700,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.10 - Locacao de Imoveis R$ 6.000,00 LOA - Corrente

          Licença de software - Genexus e GX portal

3.3.90.39.10 - Locacao de Imoveis R$ 93.900,00 LOA - Corrente

          Licença de software- firewall e check point

3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas E Equipamentos R$ 70.800,00 LOA - Corrente

          Contrato de locação de impressoras

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 135.000,00 LOA - Capital

          Troca da solução de rede sem fio ( equipamentos + software )

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de software de backup para unidade robotizada de fita para atender ambiente

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00 LOA - Capital
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          Aquisição de microcomputadores

Total das Despesas do Projeto: R$ 370.700,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Acess Point - Não permitir o acesso via

dispositivos móveis e/ou computadores e

notebook que utilizem rede sem fio

baixo baixo Previsão de recursos no orçamento de TI

GeneXus - Paralisar a manitenção dos

sistemoas desenvolvidos no CPqAM e não

permitir o desenvolvimento de novos

aplicativos

médio médio Despesa anual permanente do SEINFO

Aquisição de microcomputadores -

Desatualizar o parque de informática

médio médio Manter o recurso no orçamento de TI do CPqAM

GxPortal - Não atualização e cancelamento do

site do CPqAM

alto alto Inclusão dos direitos de atualização / upgrade no

orçamento atual de TI

Firewall - Risco de invasão, gerando problemas

e paralisação da rede de dados e perda de

informações.

alto alto Recursos de TI previstos no orçamento anual.

Software de backup - Perda de informações em

caso de problemas nos servidores de rede

alto alto Pedir recursos a vice presidência da Fiocruz

Paralisação das impressões do CPqAM alto alto Prever recursos de custeio no orçamento anual do

CPqAM

Entrega Mês Ano
Renovação da licença do software GeneXus v1.10 NOVEMBRO 2016

Licença para atualização do GxPortal OUTUBRO 2016

Licença de software - firewall check point	 NOVEMBRO 2016

Aquisição de software de backup em fita DEZEMBRO 2016

Aquisição de microcomputadores DEZEMBRO 2016

Renovação do contrato de locação OUTUBRO 2016

Aquisição de solução de rede sem fio (Acess Point) AGOSTO 2016

Título: Gestão da estrutura de informáticaII
Unidade: 032        - CPqAM          
Código do Projeto: 2015.8315.132.19172
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 204.400,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.37.01 - Terceirização - Apoio Tecnico E Operacional R$ 164.400,00 LOA - Corrente

          Contrato de suporte de informática

3.3.90.30.26 - Material Eletrico E Eletronico R$ 40.000,00 LOA - Corrente

          Insumos e peças de informática

Total das Despesas do Projeto: R$ 204.400,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Aquisição de peças - Perda de equipamento

por falta de peças e reparos

médio médio Previsão de recursos anualmente

Contrato de manutenção - Paralisação das

atividades do usuário

médio médio Previsão de recurso do orçamento anual do

CPqAM
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Entrega Mês Ano
Aquisição de peças para manutenção de computadores NOVEMBRO 2016

Renovação do contrato de suporte à informática AGOSTO 2016

Unidade: 033 - CPqGM
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 3.155.059,37
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.454.171,23

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 366.168,14

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 974.720,00

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 320.000,00

      1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital R$ 40.000,00

2017 Valor: R$ 2.938.530,40
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.185.642,26

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 428.168,14

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 974.720,00

      1114.0002-Transferências Internas - Corrente R$ 310.000,00

      1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital R$ 40.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 6.093.589,77

Título: Serviço de Suporte aos Usuários e Manutenção de Equipamentos de TI
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 001.2000.002.15045
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 320.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 320.000,00 Transferências Internas - Corrente

          Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI. Previsão 2016.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 310.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 310.000,00 Transferências Internas - Corrente

          Contrato de serviço de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos de TI. Previsão 2017

Total das Despesas do Projeto: R$ 630.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso em nova licitação, caso não haja

renovação.

médio alto Reduzir o suporte aos usuários ou contratação do

serviço emergencial.

Não renovação do contrato pelo fornecedor; médio alto Nova licitação

Entrega Mês Ano
Serviço prestado ao usuário DEZEMBRO 2016

Título: Manutenção de licenças de Software
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 001.2000.001.15044
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 46.208,14

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
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3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 46.208,14 LOA - Corrente

          Manutenção do pagamento do contrato select Microsoft para fornecimento de Pacote Office e atualizações do Sistema Operacional Windows em 2016.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 46.208,14
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 46.208,14 LOA - Corrente

          Manutenção do pagamento do contrato select Microsoft para fornecimento de Pacote Office e atualizações do Sistema Operacional Windows em 2017.

Total das Despesas do Projeto: R$ 92.416,28

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contrato de aluguel rescindido unilateralmente

pelo fornecedor.

baixo alto Adoção de soluções gratuitas ou descontinuidade

do uso.

Entrega Mês Ano
Contrato mantido com a Microsoft DEZEMBRO 2016

Título: Serviços de Outsourcing de Impressão
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 001.2000.001.15042
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 48.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 48.000,00 LOA - Corrente

          Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos

para o ano de 2016.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 70.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.31 - Locacao de Equipamentos de Proc. de Dados. R$ 70.000,00 LOA - Corrente

          Pagamento para empresa especializada na prestação de serviços de impressão (outsourcing), recursos para o ano de 2017.

Total das Despesas do Projeto: R$ 118.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na conclusão da licitação médio alto Comprar peças para reparo das  impressoras ou

contratação emergencial.

Entrega Mês Ano
Início da operação do serviço ABRIL 2016

Título: Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 003.7674.057.15146
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.494.171,23

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 40.000,00 Outras Fontes Federais - Capital

          Tablet para projeto parque tecnológico

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 39.706,70 LOA - Capital

          Thin Client
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4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.024,19 LOA - Capital

          Tape Library

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 30.991,40 LOA - Capital

          HD para Storage EMC CX4 120

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 500,00 LOA - Capital

          Leitor de códigos de barras

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 70.000,00 LOA - Capital

          Switch 48 portas PoE

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 105.000,00 LOA - Capital

          Switch 24 portas PoE

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 217.644,60 LOA - Capital

          Computador padrão de mesa com monitor

          Computador avançado com monitor

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 33.250,00 LOA - Capital

          Notebook padrão

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 320,00 LOA - Capital

          KVM

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 115.431,74 LOA - Capital

          SAN Switch Fibre Channel

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.000,00 LOA - Capital

          Impressora de Código de barras

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 497.576,60 LOA - Capital

          Servidor de rede

          Storage

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 40.000,00 LOA - Capital

          Firewall

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 78.351,00 LOA - Capital

          Mac Pro

          iMac de 27 polegadas

          Apple Thunderbolt Display

          Computador para transmissão de vídeo	

          Notebook para transmissão de vídeo

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 32.200,00 LOA - Capital

          Scanner de produção

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 104.975,00 LOA - Capital

          Access Point

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 6.200,00 LOA - Capital

          Impressora para crachá

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.225.642,26
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 78.351,00 LOA - Capital

          Mac Pro

          iMac de 27 polegadas

          Apple Thunderbolt Display

          Computador para transmissão de vídeo

          Notebook para transmissão de vídeo

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 39.706,70 LOA - Capital

          Thin Client

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 40.000,00 Outras Fontes Federais - Capital

          Tablet para projeto parque tecnológico

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 6.200,00 LOA - Capital

          Impressora para crachá

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 500,00 LOA - Capital

          Leitor de códigos de barras

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 2.000,00 LOA - Capital

          Impressora de Código de barras

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 320,00 LOA - Capital

          KVM

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 217.644,60 LOA - Capital

          Computador padrão de mesa com monitor

          Computador avançado com monitor

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 40.000,00 LOA - Capital
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          Firewall

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.024,19 LOA - Capital

          Tape Library

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 115.431,74 LOA - Capital

          SAN Switch Fibre Channel

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 229.047,63 LOA - Capital

          Servidor de rede

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 70.000,00 LOA - Capital

          Switch 48 portas PoE

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 105.000,00 LOA - Capital

          Switch 24 portas PoE

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 104.975,00 LOA - Capital

          Access Point

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 30.991,40 LOA - Capital

          HD para Storage EMC CX4 120

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 33.250,00 LOA - Capital

          Notebook padrão

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 32.200,00 LOA - Capital

          Scanner de produção

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.719.813,49

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega dos equipamentos

adquiridos.

baixo médio Aplicar sanções prevista em contrato

Atraso na licitação da compra compartilhada. médio alto Aguardar conclusão ou deliberação do CGTI.

Entrega Mês Ano
Requisição de Compra emitida OUTUBRO 2016

Título: Atualização de Softwares Coprporativos
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 003.7674.057.15051
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 974.720,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.100,00 Transferências Internas - Capital

          Nvivo

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.313,00 Transferências Internas - Capital

          Adobe Photoshop CS6 ou mais recente

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 18.000,00 Transferências Internas - Capital

          Software de controle de almoxarifado WMS

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          Windows Server 2012 Standard

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 21.000,00 Transferências Internas - Capital

          GraphPad Prism 6 - Atualização

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.254,00 Transferências Internas - Capital

          GraphPad Prism 6

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 56.400,00 Transferências Internas - Capital

          AniBio v3 Advanced

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 26.800,00 Transferências Internas - Capital

          Software Vantage Point

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.728,00 Transferências Internas - Capital

          EndNote X6 ou mais recente para Windows

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 20.136,00 Transferências Internas - Capital
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          FlowJo versão Windows

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 38.200,00 Transferências Internas - Capital

          Software Media Cybernetics Image Pro

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 41.820,00 Transferências Internas - Capital

          Software de backup CA ArcServe

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.353,00 Transferências Internas - Capital

          Software estatístico Mplus

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 43.720,00 Transferências Internas - Capital

          CLC Genomics Workbench

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.580,00 Transferências Internas - Capital

          CLC Main Workbench

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 19.752,00 Transferências Internas - Capital

          Stata Data Analysis and Statistical Software versão 12

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.496,00 Transferências Internas - Capital

          GENEVESTIGATOR-Biomedical

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 149.787,00 Transferências Internas - Capital

          JMP Pro

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 71.790,00 Transferências Internas - Capital

          JMP Genomics (SAS)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 33.000,00 Transferências Internas - Capital

          JMP Clinical (SAS)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 30.527,00 Transferências Internas - Capital

          Strand NGS

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 164.610,00 Transferências Internas - Capital

          Igenuity Pathway Analysis

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 19.000,00 Transferências Internas - Capital

          vmWare vCenter Standard

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.114,00 Transferências Internas - Capital

          Software Adobe Acrobat Writer

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.740,00 Transferências Internas - Capital

          Hyena Enterprise Edition

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.000,00 Transferências Internas - Capital

          Software DameWare

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.500,00 Transferências Internas - Capital

          Windows Terminal Service

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 160.000,00 Transferências Internas - Capital

          Exchange Server 2016

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          Pipeline -Pilot

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          GeneMarker

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 974.720,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 18.000,00 Transferências Internas - Capital

          Software de controle de almoxarifado WMS

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.500,00 Transferências Internas - Capital

          Windows Terminal Service

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          Windows Server 2012 Standard

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 43.720,00 Transferências Internas - Capital

          CLC Genomics Workbench

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.580,00 Transferências Internas - Capital

          CLC Main Workbench

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 56.400,00 Transferências Internas - Capital

          AniBio v3 Advanced

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.353,00 Transferências Internas - Capital

          Software estatístico Mplus

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 19.752,00 Transferências Internas - Capital

          Stata Data Analysis and Statistical Software versão 12

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.496,00 Transferências Internas - Capital

          GENEVESTIGATOR-Biomedical

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 149.787,00 Transferências Internas - Capital
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          JMP Pro

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 71.790,00 Transferências Internas - Capital

          JMP Genomics (SAS)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 33.000,00 Transferências Internas - Capital

          JMP Clinical (SAS)

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 30.527,00 Transferências Internas - Capital

          Software de Pesquisa

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 164.610,00 Transferências Internas - Capital

          Igenuity Pathway Analysis

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.114,00 Transferências Internas - Capital

          Software Adobe Acrobat Writer

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          Pipeline -Pilot

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          GeneMarker

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.100,00 Transferências Internas - Capital

          Nvivo

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 21.000,00 Transferências Internas - Capital

          GraphPad Prism 6 - Atualização

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.254,00 Transferências Internas - Capital

          GraphPad Prism 6

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.728,00 Transferências Internas - Capital

          EndNote X6 ou mais recente para Windows

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 20.136,00 Transferências Internas - Capital

          FlowJo versão Windows

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 2.313,00 Transferências Internas - Capital

          Adobe Photoshop CS6 ou mais recente

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 38.200,00 Transferências Internas - Capital

          Software Media Cybernetics Image Pro

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.740,00 Transferências Internas - Capital

          Hyena Enterprise Edition

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 160.000,00 Transferências Internas - Capital

          Exchange Server 2016

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 10.000,00 Transferências Internas - Capital

          Software DameWare

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 41.820,00 Transferências Internas - Capital

          Software de backup CA ArcServe

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 19.000,00 Transferências Internas - Capital

          vmWare vCenter Standard

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 26.800,00 Transferências Internas - Capital

          Software Vantage Point

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.949.440,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega dos softwares adquiridos baixo médio Aplicar sanções prevista em contrato

Não ter orçamento para executar o projeto médio alto Buscar outras fontes de recursos para financiar ou

atrasar execução para próximo ano.

Entrega Mês Ano
Requisição de Compra emitida OUTUBRO 2016

Título: Manutenção da Rede de Computadores do CPqGM.
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 2015.8315.132.18816
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 60.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 LOA - Corrente

          Pagamento para empresa que irá elaborar o projeto de reestruturação do cabeamento da rede de computadores do CPqGM. Recursos para o ano de 2016.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 100.000,00 LOA - Corrente

          Pagamento para empresa que irá elaborar o projeto de reestruturação do cabeamento da rede de computadores do CPqGM. Recursos para o ano de 2016

Total das Despesas do Projeto: R$ 160.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não ter recursos financeiros para executar o

projeto.

alto médio Aumentar a segmentação da rede e,

consequentemente, diminuindo sua performance.

Desinteresse das empresas na elaboração do

projeto executivo pode implicar em Licitação

deserta.

alto alto Não se aplica.

Entrega Mês Ano
Termo de referência elaborado para contratação da empresa

especializada para elaboração do projeto executivo de

reestruturação da rede do CPqGM.

OUTUBRO 2016

Título: Manutenção de Equipamentos de TI.
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 2015.8315.132.18820
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 55.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 55.000,00 LOA - Corrente

          Peças de reposição para equipamentos de processamento de dados, tais como: placas de rede, fontes de alimentação, cabos diversos, dentre outros. Recursos para o ano de 2016.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 55.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 55.000,00 LOA - Corrente

          Peças de reposição para equipamentos de processamento de dados, tais como: placas de rede, fontes de alimentação, cabos diversos, dentre outros. Recursos para o ano de 2016

Total das Despesas do Projeto: R$ 110.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega dos materiais adquiridos. baixo alto Aplicar sanções prevista em contrato.

Atraso na licitação compartilhada. baixo alto Comprar emergencialmente.

Não ter orçamento para executar o projeto. médio alto Buscar outras fontes de recursos para financiar

Entrega Mês Ano
Peças repostas DEZEMBRO 2016

Título: Serviço de Telecomunicações (REMESSA).
Unidade: 033        - CPqGM          
Código do Projeto: 2015.8315.132.18850
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
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P51-5 - Percentual de BOM+EXCELENTE da avaliação da qualidade dos serviços de TI (Escala:

1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Regular, 4-Bom, 5-Excelente).

60% 80%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 156.960,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 156.960,00 LOA - Corrente

          Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o pagamento dos anos de 2014/15.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 156.960,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 156.960,00 LOA - Corrente

          Pagamento referente à participação do CPqGM/FIOCRUZ na Rede Metropolitana de Salvador. Recursos para o pagamento dos anos de 2015/16.

Total das Despesas do Projeto: R$ 313.920,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
O contrato de serviço ser rescindido pelo

fornecedor.

baixo alto Contratar emergencialmente novo fornecedor para

prestação do serviço.

Entrega Mês Ano
Serviço disponibilizado DEZEMBRO 2016

Unidade: 042 - ILMD
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 496.256,60
      1111.0001-LOA - Capital R$ 50.000,00

      1112.0001.0002-Outras Fontes Federais - Capital R$ 400.000,00

      1112.0002.0002-Outras Fontes Federais - Corrente R$ 46.256,60

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 496.256,60

Título: Outsourcing de impressão
Unidade: 042        - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16351
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 40.260,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 40.260,00 Outras Fontes Federais - Corrente

          Despesas com serviço de outsourcing de impressão

Total das Despesas do Projeto: R$ 40.260,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Orçamento / Compra não realizada baixo alto Acompanhar andamento do GT de Outsourcing de

Impressão aderindo a Ata de acordo com as

necessidades do ILMD.

Comprometimento de continuidade das

atividades diárias dos setores, influindo

diretamente na contribuição de emissão de

documentos necessários à composição de

processos diversos.

médio médio Acompanhar a execução do contrato, fiscalizando

seu pleno funcionamento no desempenho das

atividades.

Entrega Mês Ano
Impressão de documentos institucionais para provimento e

encaminhamentos de trabalhos realizados pelos diversos setores

do ILMD.

DEZEMBRO 2016
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Título: Aquisição de insumos de informática
Unidade: 042        - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16353
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 5.996,60

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 5.996,60 Outras Fontes Federais - Corrente

          Aquisição de insumos: 

100 conector modular 8 vias "ethernet"

50 conector RJ45 "ethernet"

20 cabos HDMI

6 caixas de cabos ethernet

6 fontes universal

60 fones / micronofes

30 webcam

30 caixas de som

40 mouses

50 teclados

Total das Despesas do Projeto: R$ 5.996,60

Risco Probabilidade Impacto Ação
Paralisação na execução dos trabalhos

institucionais.

médio alto Adquirir peças para reposição afim de que se evite

a indisponibilidade da ferramenta utilizada para

produção dos diversos serviços institucionais.

Entrega Mês Ano
Disponibilidade de insumos para reposição de peças em

equipamentos danificados pelo ILMD.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de Equipamentos computacionais - Desktops e notebooks
Unidade: 042        - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16354
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 350.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.36.54 - Manutenção e melhoria de equipamentos de proc. de dados R$ 350.000,00 Outras Fontes Federais - Capital

          Aquisição de equipamentos computacionais

Total das Despesas do Projeto: R$ 350.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Baixa na produtividade dos diversos setores

do ILMD

médio médio Efetivação de compra compartilhada

Entrega Mês Ano
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Desenvolvimento de atividades administrativas, artigos

publicados, pesquisas desenvolvidas e ensino.

DEZEMBRO 2016

Título: Aquisição de ativos de rede
Unidade: 042        - ILMD
Código do Projeto: 003.7674.057.16355
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 6179 - Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de ativos de rede

Total das Despesas do Projeto: R$ 50.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta dos recursos necessários médio alto Implementação parcial do projeto

Entrega Mês Ano
Infraestrutura implantada DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de licenças de software
Unidade: 042        - ILMD
Código do Projeto: 2015.7674.057.19500
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 50.000,00 Outras Fontes Federais - Capital

          Aquisição licença software

Total das Despesas do Projeto: R$ 50.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recursos orçamentários médio médio Remanejamento de orçamento de outros projetos

com menor criticidade

Entrega Mês Ano
Softwares disponibilizados aos usuários DEZEMBRO 2017

Unidade: 043 - ICC
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 1.153.433,95
      1111.0002-LOA - Corrente R$ 17.362,50

      1114.0001-Transferências Internas - Capital R$ 1.076.071,45

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 60.000,00

2017 Valor: R$ 1.196.433,95
      1111.0001-LOA - Capital R$ 1.119.071,45

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 17.362,50

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 60.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 2.349.867,90

Título: Redundância Link de Dados
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Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.004.17549
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 60.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Link de dados de 20Mbps custo mensal 5000,00

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 60.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Link de dados de 20Mbps custo mensal 5000,00

Total das Despesas do Projeto: R$ 120.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso no processo licitatório. alto alto Rever os prazos de entrega do projeto.

Entrega Mês Ano
Processo de licitação 100% concluído. DEZEMBRO 2016

Ativação do link. JANEIRO 2017

Título: Implementação da rede de dados do ICC via RNP a 1GB.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17550
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 108.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 10.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Conversor optico

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 4.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de cordões de fibra optica.

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Switches Core

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 14.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Switches de camada

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 108.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 14.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Switches

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 4.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de cordões de fibra optica.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 10.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Conversor optico

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Switches Core

Total das Despesas do Projeto: R$ 216.000,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso no processo de aquisição dos switches. alto alto Redefinir prazos

Entrega Mês Ano
100% hardwares adquiridos e instalados. OUTUBRO 2017

Ativação da fibra pela RNP. DEZEMBRO 2017

Título: Adequação da Rede sem fio
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17551
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 68.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 18.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Access point

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Controladora de Access Point

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 68.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Controladora de Access Point

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 18.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Access point

Total das Despesas do Projeto: R$ 136.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição da controladora e dos

pontos de acesso (access point).

alto alto Redefinir os prazos de entrega.

Entrega Mês Ano
Controladora configurada e 10% dos pontos de acesso ativos. JULHO 2017

100% dos pontos de acesso ativos DEZEMBRO 2017

Título: Contratação de Software TEC/NCM
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.001.17552
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 3.400,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.400,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 3.400,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.400,00 LOA - Capital

          Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias

Total das Despesas do Projeto: R$ 6.800,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recurso orçamentario alto alto Redefinir prazos de entrega do projeto.

Entrega Mês Ano
Aquisição de Software de classificação fiscal de Mercadorias JUNHO 2017

Título: Aquisição de software (eDGR).
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.001.17553
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.540,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.540,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Software eDGR

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.540,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 1.540,00 LOA - Capital

          Aquisição de Software eDGR

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.080,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Falta de recurso orçamentário para aquisição. alto alto Redefinir prazo de entrega do projeto

Entrega Mês Ano
Aquisição de Software de classificação de Mercadoria Perigosa JUNHO 2017

Título: Criação do banco de imagens institucional.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17554
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 9.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Licença do Pacote Adobe

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 5.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Scanner fotográfico

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 4.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 4.000,00 LOA - Capital

          Aquisição Licença do Pacote Adobe

Total das Despesas do Projeto: R$ 13.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição dos hardwares

solicitados.

alto alto Redefinir prazos de entrega do projeto.
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Atraso na aquisição dos softwares

solicitados.

alto alto Redefinir prazos de entrega do projeto.

Entrega Mês Ano
100% dos softwares solicitados adquiridos e

instalados.

JUNHO 2017

100% dos hardwares adquiridos e instalados. DEZEMBRO 2017

Título: Prover acesso a internet a Biblioteca e sala de estudo.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17555
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 43.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 24.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Monitor

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de terminal de acesso (thinclients)

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 750,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de mouse para thinnclient

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 250,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de teclado para thinclient

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.000,00 Transferências Internas - Capital

          CAL de Acesso ao Windows Server Multipoint

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 43.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 3.000,00 LOA - Capital

          CAL de Acesso ao Windows Server Multipoint

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 24.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Monitor

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 15.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de terminal de acesso (thinclients)

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 750,00 LOA - Capital

          Aquisição de mouse para thinnclient

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 250,00 LOA - Capital

          Aquisição de teclado para thinclient

Total das Despesas do Projeto: R$ 86.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição da licenças do Windows

Server Multipoint e CALs.

alto alto Redefiir os prazos de entrega do projeto.

Entrega Mês Ano
Aquisição da licenças do Windows Server

Multipoint e CALs de Acesso.

SETEMBRO 2017

Aquisição dos hardwares solicitados. OUTUBRO 2017

Título: Outsourcing de impressão.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17557
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 20.160,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.36.57 - Serviços técnicos de profissionais de TI - PF R$ 20.160,00 Transferências Internas - Capital

          Serviço de Outsourcing de Impressão Impressora Multifuncional Laser Mono A4

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 68.160,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 68.160,00 LOA - Capital

          Locação de Impressão Impressora Multifuncional Laser A4 Mono

          Locação de Impressão Impressora Multifuncional Laser A4 Color

Total das Despesas do Projeto: R$ 88.320,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na renovação do contrato médio alto Redefinir prazos de entrega da operação.

Entrega Mês Ano
100% das impressoras solicitadas instaladas. MARÇO 2016

Renovação do contrato 19/05/2017 MAIO 2017

Título: Prover material para manutenção preventiva e corretiva equipamentos de TI.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17560
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 27.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 16.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Disco Rígido para computador e notebook.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 1.250,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de mouse para computador.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 6.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Pente de memória DDR1, DDR2 e DDR3.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 1.250,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de teclado para computador.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 3.000,00 Transferências Internas - Capital

          Fonte para notebook e computador

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 27.500,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 1.250,00 LOA - Capital

          Aquisição de teclado para computador.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 1.250,00 LOA - Capital

          Aquisição de mouse para computador.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 6.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Pente de memória DDR1, DDR2 e DDR3.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 16.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Disco Rígido para computador e notebook.

4.4.90.30.17 - Material de Processamentos de Dados (consumo) R$ 3.000,00 LOA - Capital

          Fonte para notebook e computador

Total das Despesas do Projeto: R$ 55.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição dos itens. alto alto Redefinir datas de entregas.

Entrega Mês Ano
Aquisição de 50% dos itens solicitados. JULHO 2017
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Aquisição de 100% dos itens solicitados. DEZEMBRO 2017

Título: Renovação e adequação do Licenciamento Microsoft.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17566
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 12.112,50

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 12.112,50 LOA - Corrente

          Renovação da cessão de uso de licença de uso para acesso da estação de trabalho básica através de pacote desktop educacional, incluindo atualização de windows, word, excel, powerpoint,

access e licença para acesso a windows server standard, exchange server standard, sharpoint server standard, lync server standard, system center configuration manager e forefront endpoint

protection. Contrato MS CGTI.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 12.112,50
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 12.112,50 LOA - Corrente

          Renovação da cessão de uso de licença de uso para acesso da estação de trabalho básica através de pacote desktop educacional, incluindo atualização de windows, word, excel, powerpoint,

access e licença

para acesso a windows server standard, exchange server standard, sharpoint server standard, lync server standard, system center configuration manager e forefront endpoint protection. Contrato MS

CGTI.

Total das Despesas do Projeto: R$ 24.225,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não apresentar a quantidade necessária

no prazo estipulado pelo CGTI.

baixo baixo Utilizar a licença que é adquirida com o

computador até a regularização.

Entrega Mês Ano
Apresentar o quantitativo necessário de licenças ao CGTI quando

solicitada.

MAIO 2017

Título: Renovação licença Antivírus corporativo Trend
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17567
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 5.250,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 5.250,00 LOA - Corrente

          Renovação da Licença Trend

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 5.250,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.36.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação R$ 5.250,00 LOA - Corrente

          Renovação da Licença Trend

Total das Despesas do Projeto: R$ 10.500,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
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Não entregar a quantidade de licenças

utilizadas no prazo.

baixo baixo Utilizar outro antivírus e solicitar ao CGTI o

acréscimo de licença.

Entrega Mês Ano
Enviar ao CGTI a quantidade de licenças que

serão utilizadas.

MAIO 2017

Título: Renovação, ampliação e manutenção do parque computacional do ICC.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.003.17568
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 250.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Estação de trabalho Avançada

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 200.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Estação de trabalho Padrão

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 250.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 200.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Estação de trabalho Padrão

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 50.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Estação de trabalho Avançada

Total das Despesas do Projeto: R$ 500.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição das estações de

trabalho.

alto alto Redefinir datas das entregas

Entrega Mês Ano
Adquirir 50% das estações de trabalho

solicitadas.

JULHO 2017

Adquirir 100% das estações de trabalho

solicitadas.

DEZEMBRO 2017

Título: Solução de Backup dados de acesso constante do ICC.
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.17569
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 150.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 150.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de Equipamento para solução de backup

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 150.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 150.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de Equipamento para solução de backup

Total das Despesas do Projeto: R$ 300.000,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição dos hardwares e softwares

necessários.

alto alto Redefinir datas das entregas.

Entrega Mês Ano
100% hardwares adquiridos, instalados e

configurados.

AGOSTO 2017

100% dos testes da solução realizados. NOVEMBRO 2017

Ativação da solução. DEZEMBRO 2017

Título: Ampliação do capacidade armazenamento do Storage
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.19494
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 200.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 200.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de equipamentos para ampliação do storage

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 200.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 200.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamentos para ampliação do storage

Total das Despesas do Projeto: R$ 400.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na aquisição da solução alto alto Revisar os prazos de entrega

Entrega Mês Ano
100% hardwares adquiridos, instalados e configurados AGOSTO 2017

100% dos teste da solução realizados NOVEMBRO 2017

Ativação da solução DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de firewall
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.19495
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 100.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Transferências Internas - Capital

          Aquisição de solução de firewall

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 100.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de solução de firewall

Total das Despesas do Projeto: R$ 200.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
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Atraso no processo de compra alto alto Redefinir prazos

Entrega Mês Ano
Finalização do processo de compra JULHO 2017

100% dos hardwares adquiridos, instalados e configurados. AGOSTO 2017

100% dos testes realizados SETEMBRO 2017

Ativação do firewall DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de licenças Windows Server
Unidade: 043        - ICC
Código do Projeto: 2115.2000.002.19496
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p32-1 - Índice de Implementação das normas de TIC da Administração Pública Federal. 70% 90%

p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 95.471,45

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 95.471,45 Transferências Internas - Capital

          WINDOWS SERVER DATACENTER 2 PROCESSOR LICENSE SOFTWARE LICENSE

          WINDOWS SERVER PER DEVICE CLIENT ACCESS LICENSE - CAL

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 95.471,45
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 95.471,45 LOA - Capital

          WINDOWS SERVER DATACENTER 2 PROCESSOR LICENSE SOFTWARE LICENSE

          WINDOWS SERVER PER DEVICE CLIENT ACCESS LICENSE - CAL

Total das Despesas do Projeto: R$ 190.942,90

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso no processo de compra alto alto Redefinir prazos

Entrega Mês Ano
Processo de compra finalizado DEZEMBRO 2016

Ativação das licenças JANEIRO 2017

Unidade: 065 - INCQS
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 4.845.133,45
      1111.0001-LOA - Capital R$ 2.793.514,05

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 2.051.619,40

2017 Valor: R$ 6.840.676,60
      1111.0001-LOA - Capital R$ 2.748.024,60

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 4.092.652,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 11.685.810,05

Título: Outsourcing de Impressão
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 001.2000.001.15681
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 108.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
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3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 108.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Custos Fixos e Variaveis

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 108.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 108.000,00

          Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ

Total das Despesas do Projeto: R$ 216.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Cumprimento dos SLAS baixo médio Gestão do contrato 

Entrega Mês Ano
Monitoramento e controle de impressão AGOSTO 2017

Monitoramento e controle de impressão SETEMBRO 2017

Título: Manutenção dos Recursos de Tecnologia de Informação
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 2115.2000.002.19256
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 199.619,40

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 75.000,00 LOA - Capital

          SWITCH DE ACESSO TIPO 3

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 228,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Baterias de 9v

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 4.825,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Cabo UTP CAT6 4 pares

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 7.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Conectores RJ45 Macho CAT6

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.800,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Mouse Óptico USB

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.255,20 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor amarela

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 487,50 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor azul

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 2.400,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor vermelha

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 3.299,10 Fundo Fiocruz - Corrente

          Pente de Memória 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 5.279,20 Fundo Fiocruz - Corrente

          Pente de memória de 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.899,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Teclado USB

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 11.200,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Webcam

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 3.804,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Headset

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 10.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Conectores RJ45 Fêmea CAT6

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 2.400,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Espelho 4x2 para 2 saídas RJ45

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 28.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U Alta Densidade

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 39.200,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Transceiver com suporte à conexão em SFP+; deve ter porta com velocidade de 10Gbps; deve suportar o padrão 10GBase-LR; Deve possuir conector do tipo LC; deve suportar conexão em
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Fibra do tipo Monomodo com 1310nm de comprimento de onda e até 10Km de distância.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 42,40 Fundo Fiocruz - Corrente

          Velcro

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 134.660,10
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 228,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Baterias de 9v

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 4.825,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Cabo UTP CAT6 4 pares

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 10.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Conectores RJ45 Fêmea CAT6

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 7.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Conectores RJ45 Macho CAT6

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 2.400,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Espelho 4x2 para 2 saídas RJ45

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 28.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U Alta Densidade

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 3.804,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Headset

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.800,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Mouse Óptico USB

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.255,20 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor amarela

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 487,50 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor azul

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 2.400,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Patch Cord CAT6 na cor vermelha

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 3.299,10 Fundo Fiocruz - Corrente

          Pente de Memória 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 5.279,20 Fundo Fiocruz - Corrente

          Pente de memória de 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM

3.3.90.36.54 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados R$ 10.040,70 Fundo Fiocruz - Corrente

          Renovação/Extensão do Nível de Serviço/Garantia dos Servidores de Rack

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 1.899,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Teclado USB

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 39.200,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Transceiver com suporte à conexão em SFP+; deve ter porta com velocidade de 10Gbps; deve suportar o padrão 10GBase-LR; Deve possuir conector do tipo LC; deve suportar conexão em

Fibra do tipo Monomodo com 1310nm de comprimento de onda e até 10Km de distância.

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 42,40 Fundo Fiocruz - Corrente

          Velcro

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 11.200,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Webcam

Total das Despesas do Projeto: R$ 334.279,50

Risco Probabilidade Impacto Ação
Inviabilidade orçamentária que impossibilite a

aquisição de equipamentos para substituição

dos que vierem a danificar.

alto alto Pesquisar e buscar novos equipamentos com

valores mais baixos para suprir uma demanda

emergencial.

Inviabilidade orçamentária que impossibilite a

extensão do nível de serviço/garantia dos

servidores de rack que estarão finalizando

seus prazos de cobertura.

alto alto Migrar os serviços que estão

hospedados/instalados nestes servidores para

outros que ainda estejam cobertos, entretanto,

isso poderá não ser possível devido a

escalabilidade de serviço disponível na época.

Entrega Mês Ano
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Aquisição de 5 Switches de Acesso Tipo 3 para substituição de

ativos de rede (switch) que foram queimados desde janeiro de 2016

em função das quedas de energia elétrica em decorrência das

manutenções elétricas na Subestação do INCQS.

ABRIL 2016

Renovar a extensão do nível de serviço/garantia dos servidores de

rack da unidade.

DEZEMBRO 2016

Renovar a extensão do nível de serviço/garantia dos servidores de

rack da unidade.

AGOSTO 2017

Aquisição de itens de material de processamento de dados AGOSTO 2017

Título: Reestruturação da Rede de dados e comunicação local
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 001.2000.002.15133
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.500.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 1.500.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de empresa para fornecimento de componentes e execução de infraestrutura lógica, incluindo lançamento de cabeamento horizontal, conectorizações, testes, identificações do

sistema de cabeamento para transmissão de dados, voz e vídeo em todos os pontos indicados em projeto e nos prédios que compõem o INCQS e o as built,  além da desmontagem, remoção e

descarte da infraestrutura existente, em conformidade a normas de sustentabilidade.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.500.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 1.500.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de empresa para fornecimento de componentes e execução de infraestrutura lógica, incluindo lançamento de cabeamento horizontal, conectorizações, testes, identificações do

sistema de cabeamento para transmissão de dados, voz e vídeo em todos os pontos indicados em projeto e nos prédios que compõem o INCQS e o as built, além da desmontagem, remoção e

descarte da infraestrutura existente, em conformidade a normas de sustentabilidade.

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.000.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Processo de compra alto alto Acompanhamento da instrução processual para

garantir o cumprimento de prazos

Entrega Mês Ano
Adequação da rede de dados local SETEMBRO 2017

Título: Modernização de Parque Computacional
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 001.2000.002.15693
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 365.581,96

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 365.581,96 LOA - Capital

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Básico

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Intermediário

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Portátil

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 395.092,51
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Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 80.000,00 LOA - Capital

          Servidor de Rack

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 315.092,51 LOA - Capital

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Básico

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Intermediário

          Renovação do Parque Tecnológico - Perfil Portátil

Total das Despesas do Projeto: R$ 760.674,47

Risco Probabilidade Impacto Ação
Corte Orçamentário médio médio Fundamentação técnica que respalde o gestor

maior para incremento na revisão do orçamento da

unidade.

Entrega Mês Ano
Aumento do ciclo de vida da estação de trabalho do usuário ABRIL 2016

Padronização do parque de desktops MAIO 2016

Diminuição de incidentes registrados pelo usuário. AGOSTO 2016

Aumento do ciclo de vida de servidores de rack DEZEMBRO 2016

Aumento do ciclo de vida da estação de trabalho do usuário ABRIL 2017

Padronização do parque de desktops MAIO 2017

Diminuição de incidentes registrados pelo usuário AGOSTO 2017

Aumento do ciclo de vida de servidores de rack DEZEMBRO 2017

Título: Incremento de Estratégias de Segurança da Informação
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 003.7674.057.15745
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fiocruz

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 2.334.821,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 17.000,00 LOA - Capital

          Implantação, migração de regras, configurações e transferência de conhecimento

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 478.980,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamento appliance de firewall com inspeção de tráfego de no mínimo 15Gbps de firewall e no mínimo 5Gbps de inspeção de IPS.

          Aquisição de equipamento appliance de plataforma de relatórios e alertas centralizado de firewall/IPS

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 48.000,00 LOA - Capital

          Monitoramento de segurança de disponibilidade do Firewall/IPS no regime 24x7

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 35.600,00 LOA - Capital

          Treinamento do firewall/IPS e plataforma de relatórios

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 198.423,00 LOA - Capital

          Controlador Wireless

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 162.563,00 LOA - Capital

          Controlador Wireless HA

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 362.400,00 LOA - Capital

          Ponto de Acesso

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 31.200,00 LOA - Capital

          Modulo Injetor POE

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 166.885,00 LOA - Capital

          Sistema de Gerenciamento Wireless

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 129.390,00 LOA - Capital

          EXPANSÃO PARA CONTROLADOR WIRELESS

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 47.890,00 LOA - Capital

          SERVIÇO ESPECIALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADOR WIRELESS

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 3.840,00 LOA - Capital

          Serviço de Site Survey
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4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 342.900,00 LOA - Capital

          Switch de Acesso

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 309.750,00 LOA - Capital

          Switch Core

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.334.821,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 166.885,00 LOA - Capital

          Sistema de Gerenciamento Wireless

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 478.980,00 LOA - Capital

          Aquisição de equipamento appliance de firewall com inspeção de tráfego

          Aquisição de equipamento appliance de plataforma de relatórios e alertas centralizado de FW/IPS

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 48.000,00 LOA - Capital

          Monitoramento de segurança de disponibilidade do Firewall/IPS no regime 24x7

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 198.423,00 LOA - Capital

          Controlador Wireless

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 162.563,00 LOA - Capital

          Controlador Wireless HA

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 362.400,00 LOA - Capital

          Ponto de Acesso

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 31.200,00 LOA - Capital

          Modulo Injetor POE

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 129.390,00 LOA - Capital

          EXPANSÃO PARA CONTROLADOR WIRELESS

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 342.900,00 LOA - Capital

          Switch de Acesso

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 309.750,00 LOA - Capital

          Switch Core

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 17.000,00 LOA - Capital

          Implantação, migração de regras, configurações e transferência de conhecimento

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 35.600,00 LOA - Capital

          Treinamento do firewall/IPS e plataforma de relatórios

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 47.890,00 LOA - Capital

          SERVIÇO ESPECIALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADOR WIRELESS

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 3.840,00 LOA - Capital

          Serviço de Site Survey

Total das Despesas do Projeto: R$ 4.669.642,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não receber os novos ativos de TI alto alto Procurar manter o parque atual em funcionamento.

Entrega Mês Ano
Alinhamento Estratégico a Política de Segurança da Informação da

FIOCRUZ

MAIO 2016

Alinhamento Estratégico a Política de Segurança da Informação da

FIOCRUZ

SETEMBRO 2017

Título: Atualização e aquisição de Softwares
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 001.2000.001.15762
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 143.111,09

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 125.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

26/10/2016 - 16:48 Página 97



Relatório de Projetos PDTI

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 2016
Página: 98/105

          Aquisição de Licenças de uso de Produtos Microsoft na modalidade Acadêmica

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 18.111,09 LOA - Capital

          Aquisição de nova versão do software CombiStats

          Renovação de Licença do Software SPC Explorer RT

          Renovação de Adobe Creative Cloud

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.174.102,99
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.39.93 - Aquisição de Software de Prateleira (pronto ou sob encomenda) R$ 18.111,09 LOA - Capital

          Aquisição de nova versão do software CombiStats

          Renovação de Licença do Software SPC Explorer RT

          Renovação de Adobe Creative Cloud

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 2.139.991,90 Fundo Fiocruz - Corrente

          Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Windows Server STD/DTC 2012 R2 - CAL Local User

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Windows Server Standard 2012 R2

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Windows Server STD/DTC 2012 R2 - CAL Remote Device

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Exchange Enterprise 2013/2016

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Exchange Enterprise 2013/2016 - CAL Local User

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft SQL Server Enterprise 2012 R2 (per core - 16 cores)

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Skype for Business 2015

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Skype for Business 2015 - CAL Local User (Valor estimado)

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Office Standard 2016 - não inclui o MS Access

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Office Professional - com MS Access

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Windows 10 Professional

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Project Professional 2016

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

          Microsoft Visio Professional 2016

Contrato com fornecedor via Microsoft Software Assurance

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 16.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Atualização do serviço de suporte e direito à atualização de versão do software Symantec NetBackup. Software destinado ao serviço de backup de dados.

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.317.214,08

Risco Probabilidade Impacto Ação
Contingenciamento Orçamentário. alto alto Priorização de Necessidades

Entrega Mês Ano
Padronização dos softwares AGOSTO 2016

Padronização dos softwares AGOSTO 2017

Título: Consultoria e Treinamento
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 2115.2000.001.19240
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p21-1 - Índice de participação em cursos do Programa DGTI. 60% 80%

p21-2 - Índice de participação em eventos do SISP. 60% 80%

p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%
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DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 50.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.36.28 - Servico de Selecao E Treinamento R$ 50.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Consultoria e Treinamento em softwares de uso Corporativo

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 50.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.36.28 - Servico de Selecao E Treinamento R$ 50.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de Consultoria e Treinamento em softwares de uso Corporativo

Total das Despesas do Projeto: R$ 100.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Redução Orçamentária médio alto Fundamentação técnica da demanda e priorização

das necessidades.

Entrega Mês Ano
Preparação da equipe de TI para manejo de novas tecnologias JUNHO 2016

Excelência de valor: A padronização sobre uma plataforma de

produtos, reduz os seus custos totais de TI enquanto ajuda a

aumentar a produtividade e acesso a tecnologia atualizada.

JUNHO 2016

Preparação da equipe de TI para a administração/gerenciamento de

novas tecnologias

JULHO 2017

Excelência de valor: A padronização sobre uma plataforma de

produtos, reduz os seus custos totais de TI enquanto ajuda a

aumentar a produtividade e acesso a tecnologia atualizada.

AGOSTO 2017

Título: Manutenção de Sistema Integrado de Gestão - Licitaweb
Unidade: 065        - INCQS          
Código do Projeto: 2115.2000.001.19263
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-1 - Número de projetos de compras compartilhada executadas. 4% 4%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 144.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 144.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção Evolutiva e Corretiva do Sistema Licitaweb

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 144.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.08 - Manutenção de Software - PJ R$ 144.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção Evolutiva e Corretiva do Sistema Licitaweb

Total das Despesas do Projeto: R$ 288.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Reengenharia insatisfatória dos processo de

trabalho

baixo médio Acompanhamento junto a administração e área de

qualidade.

Entrega Mês Ano
Otimização dos processos de trabalho das áreas meio e

finalísticas.

JANEIRO 2016

Transparência da gestão administrativa JANEIRO 2016

Melhoria na qualidade de tomada de decisão na gestão JANEIRO 2016

Otimização dos processos de trabalho das áreas meio e

finalísticas.

JULHO 2017
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Transparência da gestão administrativa JULHO 2017

Melhoria na qualidade de tomada de decisão na gestão JULHO 2017

Unidade: 070 - Fiocruz Rondônia
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 33.000,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 28.000,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 5.000,00

2017 Valor: R$ 33.000,00
      1111.0001-LOA - Capital R$ 28.000,00

      1111.0002-LOA - Corrente R$ 5.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 66.000,00

Título: Componentes e suprimentos de reposição
Unidade: 070        - Fiocruz Rondônia
Código do Projeto: 001.2000.004.16955
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 3.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.95 - Manut.Cons.Equip. de  Processamento de Dados R$ 3.500,00 LOA - Corrente

          Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 3.500,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 3.500,00 LOA - Corrente

          Manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados.

Total das Despesas do Projeto: R$ 7.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Diretoria não autorizar o projeto baixo médio Sensibilizar a diretoria quanto à importância do

mesmo

Entrega Mês Ano
Componentes suficientes para atender a demanda de 01 ano. DEZEMBRO 2017

Título: Ferramentas de trabalho de TI
Unidade: 070        - Fiocruz Rondônia
Código do Projeto: 001.2000.001.16957
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 1.500,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI R$ 1.500,00 LOA - Corrente

          Aquisição de ferramentas específicas para desenvolver trabalhos de manutenção do setor de TI

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 1.500,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI R$ 1.500,00 LOA - Corrente

          Aquisição de ferramentas específicas para desenvolver trabalhos de manutenção do setor de TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 3.000,00
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Risco Probabilidade Impacto Ação
Não autorização da Diretoria para execução do

projeto

médio médio Sensibilização para necessidade da aprovação do

mesmo.

Entrega Mês Ano
Ferramentas e aparelhos para atender a demanda da oficina de TI DEZEMBRO 2017

Título: Software de desenho e manipulação de imagens
Unidade: 070        - Fiocruz Rondônia
Código do Projeto: 001.2000.001.16959
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 10.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 10.000,00 LOA - Capital

          Estações de trabalho

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 10.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 10.000,00 LOA - Capital

          Estações de trabalho

Total das Despesas do Projeto: R$ 20.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Atraso na entrega do produto baixo médio Substituição de equipamentos que estão

obsoletos.

Entrega Mês Ano
Softwares comercias de desenho e editoração para usuário final DEZEMBRO 2017

Título: Aquisição de servidor de arquivos
Unidade: 070        - Fiocruz Rondônia
Código do Projeto: 2115.2000.003.17898
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p31-2 - Índice de implementação de um sistema de governança de TI. 65% 85%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 18.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 18.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de servidor de arquivos

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 18.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 18.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de servidor de arquivos

Total das Despesas do Projeto: R$ 36.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Não temos servidor de backup. Caso uma pane

ocorra no servidor principal, não há

contingência

médio alto Adquirir componentes separadamente para montar

este servidor.
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Entrega Mês Ano
Equipamento de grande capacidade de armazenamento e

processamento suficiente para ser virtualizado

Rack 42 U

Access point Gigabit

Switch 42 portas Gigabit

Testado/certificador de cabos

DEZEMBRO 2017

Unidade: 071 - Fiocruz Mato Grosso do Sul
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 119.000,00
      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 119.000,00

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 119.000,00

Título: Adesão ao consórcio REDECOMEP
Unidade: 071        - Fiocruz Mato Grosso do Sul  
Código do Projeto: 2015.20K1.150.18634
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas  para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p11-1 - Índice de precisão na execução financeira do PDTI. 50% 70%

p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 90.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 90.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Valor referente ao pagamento da manutenção da REDECOMEP até dezembro de 2016

Total das Despesas do Projeto: R$ 90.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Indisponibilidade do recurso financeiro baixo alto Buscar recurso em outras fontes.

Entrega Mês Ano
Link de internet ativo durante o ano de 2016 DEZEMBRO 2016

Título: Contrato de Manutenção de Switches e Servidores
Unidade: 071        - Fiocruz Mato Grosso do Sul  
Código do Projeto: 2015.20K1.150.18815
Iniciativa: 2015 - Fortalecimento do SUS
Ação: 20K1 - Instalação de Novas Plataformas Tecnológicas  para Desenvolvimento de Tecnológico em Saúde

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-2 - Índice de envolvimento das áreas de TI na execução de projetos transversais. 90% 100%

p51-2 - Percentual de serviços de TI publicados no catálogo de serviços. 80% 95%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 29.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
3.3.90.37.27 - Suporte de infraestrutura de TI R$ 16.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato de 3 servidores DELL. 2 servidores modelo R710 e 1 servidor modelo T710

3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutra de TI R$ 12.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contrato anual de 5 Switches da marca CISCO

Total das Despesas do Projeto: R$ 29.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
Indisponibilidade de recurso médio alto Fazer a Manutenção em outras empresas, sem um

contrato.

Entrega Mês Ano
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Renovação do Contrato dos servidores e dos switches DEZEMBRO 2016

Unidade: 100 - DIREB
Consolidado Unidade
2016 Valor: R$ 596.870,17
      1111.0001-LOA - Capital R$ 500.000,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 96.870,17

2017 Valor: R$ 7.654.370,17
      1111.0001-LOA - Capital R$ 3.445.000,00

      1120.0002-Fundo Fiocruz - Corrente R$ 4.209.370,17

Total das Despesas dos Projetos da Unidade: R$ 8.251.240,34

Título: PDTI - Modernização de Data Center
Unidade: 100        - DIREB          
Código do Projeto: 001.2000.004.16021
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p33-1 - Índice de internalização das normas complementares de segurança da informação. 80% 90%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 2.030.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 30.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de monitor profissional video wall

4.4.90.39.57 - Serviços técnicos de profissonais de TI - PJ R$ 2.000.000,00 LOA - Capital

          Reestruturação física do data center

Total das Despesas do Projeto: R$ 2.030.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir

o processo

alto alto Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da

Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos

para a Direção da unidade

Não ter orçamento para executar o projeto alto alto Buscar outras fontes de recursos para financiar o

projeto

Entrega Mês Ano
Data center reestruturado DEZEMBRO 2017

Monitores profissionais instalados e configurados DEZEMBRO 2017

Título: PDTI - Modernização da rede de dados e comunicação local (LAN)
Unidade: 100        - DIREB          
Código do Projeto: 001.2000.002.16022
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p41-1 - Percentual de redes locais a uma velocidade de 1Gbs pelo menos. 80% 100%

DESPESA
Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 725.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 665.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de switches core

          Aquisição de switches de borda

          Aquisição de switches TOR

          Aquisição de Access Pont

          Aquisição de controladora APs

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 60.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Instalação e configuração dos Switches, e capacitação de profissionais de TI
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          Instalação e configuração dos Access Ponts, e capacitação de profissionais de TI

Total das Despesas do Projeto: R$ 725.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir

o processo.

alto alto Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da

Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos

para a Direção da unidade

Não ter orçamento para executar o projeto alto alto Buscar outras fontes de recursos para financiar o

projeto

Entrega Mês Ano
Switches instalados e configurados AGOSTO 2017

Profissionais de TI capacitados para operar os switches AGOSTO 2017

Access points instalados e configurados AGOSTO 2017

Profissionais de TI capacitados para operar os access points AGOSTO 2017

Título: PDTI - Modernização das estações de trabalho
Unidade: 100        - DIREB          
Código do Projeto: 001.2000.004.16023
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 500.000,00

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 500.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de desktops

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 750.000,00
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

4.4.90.52.35 - Material de Processamento de Dados R$ 750.000,00 LOA - Capital

          Aquisição de desktops

Total das Despesas do Projeto: R$ 1.250.000,00

Risco Probabilidade Impacto Ação
A equipe de TI não ser suficiente para conduzir

o processo

alto alto Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da

Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos

para a Direção da unidade

Não ter orçamento para executar o projeto alto alto Buscar outras fontes de recursos para financiar o

projeto

Entrega Mês Ano
Estações individuais de trabalho instaladas e configuradas. SETEMBRO 2016

Estações individuais de trabalho instaladas e configuradas. DEZEMBRO 2017

Título: PDTI - Gestão de contratos de TI
Unidade: 100        - DIREB          
Código do Projeto: 001.2000.004.16009
Iniciativa: 2115 - Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Ação: 2000 - Administração da Unidade-Custeio

Indicadores Meta2016 Meta2017
p42-2 - Grau de adesão as soluções compartilhadas. 90% 100%

DESPESA
Ano: 2016 Total de Despesa: R$ 96.870,17

Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita
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3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 37.500,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do serviço de outsourcing de impressão

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 59.370,17 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).

Ano: 2017 Total de Despesa: R$ 4.149.370,17
Elemento de Despesa Valor da Despesa Fonte de Receita

3.3.90.39.11 - Locação de softwares R$ 840.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Locação de licenças de software em contrato institucional

3.3.90.39.97 - Comunicação de dados/Internet R$ 59.370,17 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do link da Rede COMEP (RNP).

3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 100.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Aquisição de material de consumo de TI

3.3.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação - PJ R$ 150.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Manutenção do serviço de outsourcing de impressão

3.3.90.39.27 - Suporte de infraestrutra de TI R$ 3.000.000,00 Fundo Fiocruz - Corrente

          Contratação de serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura (baseado em UST)

Total das Despesas do Projeto: R$ 4.246.240,34

Risco Probabilidade Impacto Ação
Os contratos de serviços serem rescindidos

pelo fornecedor

baixo alto Habilitar outra empresa participante do processo

licitatório

Não ter orçamento para dar continuidade aos

contratos

alto alto Buscar outras fontes de recursos para financiar a

contratação

A equipe de TI não ser suficiente para conduzir

o processo

alto alto Solicitar o apoio da CGTI, de outras unidades da

Fiocruz, além de solicitar novos servidores efetivos

para a Direção da unidade

Entrega Mês Ano
Impressoras instaladas e abastecidas com suprimentos, exceto

papel

OUTUBRO 2016

Link da Rede COMEP (RNP) ativo NOVEMBRO 2016

Material de consumo disponível para a utilização JUNHO 2017

Serviço de monitoramento e suporte de infraestrutura de redes

funcionando

JUNHO 2017

Licenças de software em utilização JUNHO 2017
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